



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E
SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA**

Santa Izabel do Pará/PA, em 14 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ADITIVO DE PRAZO

O Município de Santa Izabel do Pará pessoa jurídica de direito público, com CNPJ nº 05.171.699/0001-76, ora representado pela secretária Municipal de Educação, Sr. ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 572.493.692-53 e portadora do Registro Geral nº 2732806 – SEGUP/PA, residente e domiciliada na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000, e intervindo pela Secretaria Integrada de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos – SEINFRA, sobre a TP Nº 002/2021-PMSIP, oriundo do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2363/2021**, certame celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a empresa PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, cujo tem como objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERGENTINO MOURA”; vem muito respeitosamente a Vossa Senhoria informar a reprogramação dos prazos, da planilha contratada devido aos fatores abaixo citados:

1. Devido a finalização dos serviços da Obra nas proximidades do vencimento do Contrato administrativo 022/2022, solicitamos aditivo de mais 30 dias para conclusão da medição final e providencias administrativas com relação a entrega de obra.

CONCLUSÃO:

CONCLUSÃO: Diante do exposto acima, solicitamos vossa análise quanto a prorrogação do prazo do contrato por mais 30 dias, visto a necessidade da conclusão dos atos administrativos, assim como o pagamento da medição final.

MARUZA NORONHA
BAPTISTA
AMORAS:45874255249

Assinado de forma digital por
MARUZA NORONHA BAPTISTA
AMORAS:45874255249

MARUZA BAPTISTA
Arquiteta e Urbanista
CAU: 28510-2