ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS DO BAIRRO MIRAÍ
PRAZO: 360 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR												%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 12.082,68	100,0% R$ 12.082,68												0,52%
2.0	ESTRUTURA	R$ 357.742,31	30,0% R$ 107.322,69	25,0% R$ 89.435,58	25,0% R$ 89.435,58	20,0% R$ 71.548,46									15,34%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	R$ 187.760,69				25,0% R$ 46.940,17	30,0% R$ 56.328,21	45,0% R$ 84.492,31							8,05%
4.0	SUBESTAÇÃO	R$ 14.191,27						100,0% R$ 14.191,27							0,61%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R$ 111.851,89					35,0% R$ 39.148,16	35,0% R$ 39.148,16	30,0% R$ 33.555,57						4,80%
6.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	R$ 50.881,84			50,0% R$ 25.440,92	50,0% R$ 25.440,92									2,18%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.660,33			100% R$ 2.660,33										0,11%
8.0	ESTRUTURAS METALICAS	R$ 355.868,00		25,0% R$ 88.967,00	25,0% R$ 88.967,00	25,0% R$ 88.967,00	25,0% R$ 88.967,00								15,26%
9.0	COBERTURAS	R$ 127.386,65					35,0% R$ 44.585,33	40,0% R$ 50.954,66	25,0% R$ 31.846,66						5,46%
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	R$ 184.215,95					35,0% R$ 64.475,58	25,0% R$ 46.053,99	20,0% R$ 36.843,19	20,0% R$ 36.843,19					7,90%
11.0	VIDROS	R$ 22.083,90							40,0% R$ 8.833,56	60,0% R$ 13.250,34					0,95%
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 94.114,59								35,5% R$ 33.410,68	35,0% R$ 32.940,11	29,5% R$ 27.763,80			4,04%
13.0	FORROS	R$ 20.201,94							100,0% R$ 20.201,94						0,87%
14.0	REVESTIMENTO DE PISOS	R$ 520.003,56							25,0% R$ 130.000,89	25,5% R$ 132.600,91	20,0% R$ 104.000,71	15,0% R$ 78.000,53	14,5% R$ 75.400,52		22,29%
15.0	PINTURA	R$ 127.723,49										35,0% R$ 44.703,22	35,0% R$ 44.703,22	30,0% R$ 38.317,05	5,48%
16.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R$ 23.117,88												100,0% R$ 23.117,88	0,99%
17.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R$ 7.590,70												100,0% R$ 7.590,70	0,33%
18.0	DIVERSOS	R$ 112.962,25										35,5% R$ 40.101,60	35,0% R$ 39.536,79	29,5% R$ 33.323,86	4,84%
Total da Parcela		**R$ 2.332.439,92**	**R$ 119.405,37**	**R$ 178.402,58**	**R$ 206.503,83**	**R$ 232.896,55**	**R$ 293.504,28**	**R$ 234.840,39**	**R$ 261.281,81**	**R$ 216.105,12**	**R$ 136.940,82**	**R$ 190.569,15**	**R$ 159.640,53**	**R$ 102.349,49**	**100,0%**
Percentual Simples			**5,12%**	**7,65%**	**8,85%**	**9,99%**	**12,58%**	**10,07%**	**11,20%**	**9,27%**	**5,87%**	**8,17%**	**6,84%**	**4,39%**	
Total Acumulado			**R$ 119.405,37**	**R$ 297.807,95**	**R$ 504.311,78**	**R$ 737.208,33**	**R$ 1.030.712,61**	**R$ 1.265.553,00**	**R$ 1.526.834,81**	**R$ 1.742.939,93**	**R$ 1.879.880,75**	**R$ 2.070.449,90**	**R$ 2.230.090,43**	**R$ 2.332.439,92**	
Percentual Acumulado			**5,12%**	**12,77%**	**21,62%**	**31,61%**	**44,19%**	**54,26%**	**65,46%**	**74,73%**	**80,60%**	**88,77%**	**95,61%**	**100,00%**	