Obra: CRECHE MUNÍCIPIO DE SANTA IZABEL

Obra: CRECHE MUNÍCIPIO DE SANTA IZABEL
Município: MUNÍCIPIO DE SANTA IZABEL
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO,1060 - CENTRO - SANTA IZABEL
PRAZO: 180 DIAS

BOA VISTA
comércio e construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR											%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.327,56	100% R$ 3.327,56												0,33%
2.0	FUNDAÇÕES	R$ 21.428,89	60% R$ 12.857,34	40% R$ 8.571,56											2,15%
3.0	SUPRAESTRUTURA	R$ 40.225,93	25% R$ 10.056,48	25% R$ 10.056,48	50% R$ 20.112,96										4,03%
4.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R$ 14.959,70		50% R$ 7.479,85	25% R$ 3.739,93	25% R$ 3.739,93									1,50%
5.0	ESQUADRIAS	R$ 105.423,22				25% R$ 26.355,80	25% R$ 26.355,80	25% R$ 26.355,80	25% R$ 26.355,80						10,56%
6.0	SISTEMA DE COBERTURA	R$ 121.301,12			35% R$ 42.455,39	35% R$ 42.455,39	30% R$ 36.390,34								12,15%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 245,02			100,00% R$ 245,02										0,02%
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 166.753,95					25% R$ 41.688,49	25% R$ 41.688,49	25% R$ 41.688,49	25% R$ 41.688,49					16,70%
9.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R$ 113.689,56						20% R$ 22.737,91	20% R$ 22.737,91	25% R$ 28.422,39	25% R$ 28.422,39	10% R$ 11.368,96			11,39%
10.0	PINTURA	R$ 44.537,80								25% R$ 11.134,45	25% R$ 11.134,45	25% R$ 11.134,45	25% R$ 11.134,45		4,46%
11.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R$ 27.211,36						50% R$ 13.605,68	25% R$ 6.802,84	25% R$ 6.802,84					2,73%
12.0	DRENAGEM	R$ 13.876,55							60% R$ 8.325,93	40% R$ 5.550,62					1,39%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 33.458,27						25% R$ 8.364,57	25% R$ 8.364,57	25% R$ 8.364,57	25% R$ 8.364,57				3,35%
14.0	LOUÇAS E METAIS	R$ 31.028,04							30,00% R$ 9.308,41	40,00% R$ 12.411,22	30,00% R$ 9.308,41				3,11%
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 4.177,22							40,00% R$ 1.670,89	60,00% R$ 2.506,33					0,42%
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 16.665,96											40,00% R$ 6.666,38	60,00% R$ 9.999,57	1,67%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R$ 117.755,02							25,00% R$ 29.438,76	25,00% R$ 29.438,76	25,00% R$ 29.438,76	25,00% R$ 29.438,76			11,79%
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 2.202,48								60,00% R$ 1.321,49	40,00% R$ 880,99				0,22%
19.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R$ 18.402,62								40,00% R$ 7.361,05	60,00% R$ 11.041,57				1,84%
20.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 2.247,49									100,00% R$ 2.247,49				0,23%
21.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	R$ 13.430,20									30,00% R$ 4.029,06	30,00% R$ 4.029,06	40,00% R$ 5.372,08		1,34%
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 82.714,03									25% R$ 20.678,51	25% R$ 20.678,51	25% R$ 20.678,51	25% R$ 20.678,51	8,28%
23.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.486,16												100% R$ 3.486,16	0,35%
Total da Parcela		R$ 998.548,15	R$ 26.241,38	R$ 26.107,89	R$ 66.553,30	R$ 72.551,12	R$ 104.434,63	R$ 112.752,45	R$ 154.693,60	R$ 155.002,20	R$ 125.546,20	R$ 76.649,73	R$ 43.851,42	R$ 34.164,24	100,0%
Percentual Simples			2,63%	2,61%	6,67%	7,27%	10,46%	11,29%	15,49%	15,52%	12,57%	7,68%	4,39%	3,42%	
Total Acumulado			R$ 26.241,38	R$ 52.349,27	R$ 118.902,57	R$ 191.453,69	R$ 295.888,32	R$ 408.640,77	R$ 563.334,36	R$ 718.336,56	R$ 843.882,76	R$ 920.532,49	R$ 964.383,91	R$ 998.548,15	
Percentual Acumulado			2,63%	5,24%	11,91%	19,17%	29,63%	40,92%	56,42%	71,94%	84,51%	92,19%	96,58%	100,00%	

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará * Nº 510

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará * Nº 510