
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS DO BAIRRO MIRAÍ

PRAZO: 360 DIAS

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

100,0%

12.082,68R$       

30,0% 25,0% 25,0% 20,0%

107.322,69R$     89.435,58R$       89.435,58R$       71.548,46R$       

25,0% 30,0% 45,0%

46.940,17R$       56.328,21R$          84.492,31R$          

100,0%

14.191,27R$          

35,0% 35,0% 30,0%

39.148,16R$          39.148,16R$          33.555,57R$          

50,0% 50,0%

25.440,92R$       25.440,92R$       

100%

2.660,33R$         

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

88.967,00R$       88.967,00R$       88.967,00R$       88.967,00R$          

35,0% 40,0% 25,0%

44.585,33R$          50.954,66R$          31.846,66R$          

35,0% 25,0% 20,0% 20,0%

64.475,58R$          46.053,99R$          36.843,19R$          36.843,19R$          

40,0% 60,0%

8.833,56R$            13.250,34R$          

35,5% 35,0% 29,5%

33.410,68R$          32.940,11R$          27.763,80R$          

100,0%

20.201,94R$          

25,0% 25,5% 20,0% 15,0% 14,5%

130.000,89R$        132.600,91R$        104.000,71R$        78.000,53R$          75.400,52R$          

35,0% 35,0% 30,0%

44.703,22R$          44.703,22R$          38.317,05R$          

100,0%

23.117,88R$          

100,0%

7.590,70R$            

35,5% 35,0% 29,5%

40.101,60R$          39.536,79R$          33.323,86R$          

2.332.439,92R$     119.405,37R$     178.402,58R$     206.503,83R$     232.896,55R$     293.504,28R$        234.840,39R$        261.281,81R$        216.105,12R$        136.940,82R$        190.569,15R$        159.640,53R$        102.349,49R$        

5,12% 7,65% 8,85% 9,99% 12,58% 10,07% 11,20% 9,27% 5,87% 8,17% 6,84% 4,39%

119.405,37R$     297.807,95R$     504.311,78R$     737.208,33R$     1.030.712,61R$     1.265.553,00R$     1.526.834,81R$     1.742.939,93R$     1.879.880,75R$     2.070.449,90R$     2.230.090,43R$     2.332.439,92R$     

5,12% 12,77% 21,62% 31,61% 44,19% 54,26% 65,46% 74,73% 80,60% 88,77% 95,61% 100,00%

Total Acumulado

Percentual Acumulado

17.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 7.590,70R$            

18.0 DIVERSOS 112.962,25R$        

Total da Parcela

Percentual Simples

15.0 PINTURA 127.723,49R$        

16.0
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
23.117,88R$          

13.0 FORROS 20.201,94R$          

14.0 REVESTIMENTO DE PISOS 520.003,56R$        

11.0 VIDROS 22.083,90R$          

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 94.114,59R$          

9.0 COBERTURAS 127.386,65R$        

10.0 ESQUADRIAS METALICAS 184.215,95R$        

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.660,33R$            

8.0 ESTRUTURAS METALICAS 355.868,00R$        

5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 111.851,89R$        

6.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 50.881,84R$          

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA 187.760,69R$        

4.0 SUBESTAÇÃO 14.191,27R$          

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.082,68R$          

2.0 ESTRUTURA 357.742,31R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR
PERÍODO E VALOR
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100,0%

0,33%

4,84%

5,48%

0,99%

0,87%

22,29%

0,95%

4,04%

5,46%

7,90%

0,11%

15,26%

4,80%

2,18%

8,05%

0,61%

0,52%

15,34%
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