
Proponente: SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

Objeto:

Local:

BDI 27,70%

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
Valor 

Unit.(R$)
Valor BDI(R$)

Valor Unitário 

Com INCC
 Valor Total(R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,13%

1.1 Placa da obra - padrão governo federal M² 6,00            363,81 R$ 464,58 748,08 R$ 4.488,48

R$ 4.488,48

2 SERVIÇOS DE TERRA 0,29%

2.1 Aterro interno com apiloamento M³ 120,00        R$ 40,89 R$ 52,22 84,09 R$ 10.090,80

R$ 10.090,80

3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 14,14%

3.1 Embasamento c/tijolo comum M³ 72,12          R$ 226,11 R$ 288,74 464,94 R$ 33.531,47

3.2 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem M 1.904,00     R$ 45,26 R$ 57,80 93,07 R$ 177.205,28

3.3 Escavação manual de valas (sapatas/blocos) M³ 145,90        R$ 23,15 R$ 29,56 47,6 R$ 6.944,84

3.4 Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) M³ 95,28          R$ 23,15 R$ 29,56 47,6 R$ 4.535,33

3.5 Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) M³ 32,51          R$ 122,73 R$ 156,72 252,35 R$ 8.203,90

3.6 Concreto simples para lastro M³ 214,51        R$ 19,40 R$ 24,78 39,9 R$ 8.558,95

3.7
Concreto armadofck=20mpa, usinado, bombeado,lançado e adensado, para uso 

geral,inclusive formas
M³ 130,00        R$ 626,47 R$ 800,00 1288,18 R$ 167.463,40

3.8 Concreto armadofck=20mpa, usinado, bombeado,lançado e adensado, para tubulão M³ 58,00          R$ 626,47 R$ 800,00 1288,18 R$ 74.714,44

3.9 Fundação em pedra rachão M³ 64,24          R$ 87,71 R$ 112,00 180,34 R$ 11.585,04

R$ 492.742,65

4 ESTRUTURAS 4,04%

4.1
Concreto armadofck=20MPA, usinado, bombeado,lançado e adensado, para uso 

geral,inclusive formas
M³ 57,92          R$ 681,28 R$ 870,00 1400,89 R$ 81.139,55

4.2 Forro laje pre-moldada,inclusive capeamento (e=2cm) c/ferr.distrib. M² 531,91        R$ 54,43 R$ 69,51 111,93 R$ 59.536,69

R$ 140.676,24

5 INSTALAÇÕESELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA 7,19%

5.1
Arandela a prova deintempéries, c/ grade met.sup.90gr<100w, completa, 

inclusivelâmpada conforme projeto
UN 50,00          R$ 47,56 R$ 60,73 97,79 R$ 4.889,50

5.2 Bandeja para rack de telecomunicações 1u UN 5,00            R$ 23,06 R$ 29,45 47,42 R$ 237,10

5.3 Base p/ globo ou drops (1lâmpada) boca 10 cmcls UN 5,00            R$ 29,62 R$ 37,82 60,9 R$ 304,50

5.4 Bloco BER-10 (bloco deengate rápido) UN 6,00            R$ 16,86 R$ 21,53 34,67 R$ 208,02

5.5 Cabeçote de liga de alumínio diam. 3 UN 1,00            R$ 3,68 R$ 4,70 7,57 R$ 7,57

5.6 Cabo de cobre nu no. 10mm² (11,11m /kg) M 425,00        R$ 3,21 R$ 4,10 6,6 R$ 2.805,00

5.7 Cabo de cobre nu no. 35mm² M 38,00          R$ 9,21 R$ 11,76 18,94 R$ 719,72

5.8 Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² M 1.025,80     R$ 2,74 R$ 3,50 5,64 R$ 5.785,51

5.9 Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² M 50,59          R$ 6,75 R$ 8,62 13,88 R$ 702,19

5.10 Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² M 400,00        R$ 1,84 R$ 2,35 3,78 R$ 1.512,00

5.11 Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² M 92,00          R$ 13,25 R$ 16,92 27,24 R$ 2.506,08

5.12 Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² M 2.500,00     R$ 1,80 R$ 2,30 3,7 R$ 9.250,00

5.13 Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² M 700,00        R$ 3,37 R$ 4,30 6,92 R$ 4.844,00

5.14 Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² M 100,00        R$ 33,76 R$ 43,11 69,42 R$ 6.942,00

5.15 Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm² M 3.380,10     R$ 0,91 R$ 1,16 1,87 R$ 6.320,79

5.16 Cabo flexível isolado 750v 4 mm² M 350,00        R$ 2,36 R$ 3,02 4,86 R$ 1.701,00

5.17 Cabo flexível isolado 750v 6 mm² M 37,00          R$ 3,25 R$ 4,15 6,68 R$ 247,16

5.18 Cabo isolado PP 3 x 4,0mm² M 106,00        R$ 2,51 R$ 3,21 5,17 R$ 548,02

5.19 Cabo lógico STP-4pares categoria 5e M 44,00          R$ 3,38 R$ 4,31 6,94 R$ 305,36

5.20 Cabo telefônico cce-50-4 pares UN 305,00        R$ 1,17 R$ 1,49 2,4 R$ 732,00

5.21 Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno) M 17,00          R$ 3,14 R$ 4,01 6,46 R$ 109,82

5.22 Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg M 1.150,00     R$ 1,96 R$ 2,50 4,03 R$ 4.634,50

5.23 Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm UN 11,00          R$ 25,14 R$ 32,11 51,7 R$ 568,70

5.24 Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm UN 1,00            R$ 37,50 R$ 47,89 77,11 R$ 77,11

5.25 Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm UN 1,00            R$ 49,97 R$ 63,81 102,75 R$ 102,75

5.26 Caixa met. hexagonalp/arandela (sextavada 3x3) UN 8,00            R$ 33,83 R$ 43,20 69,56 R$ 556,48

5.27 Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4 UN 302,00        R$ 28,97 R$ 37,00 59,58 R$ 17.993,16

5.28 Caixa metálica quadrada 4x4x2 UN 16,00          R$ 33,83 R$ 43,20 69,56 R$ 1.112,96

5.29 Caixa metálica ret. 4 x 2 x2 UN 696,00        R$ 20,20 R$ 25,80 41,54 R$ 28.911,84

5.30 Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa UN 11,00          R$ 43,77 R$ 55,89 90 R$ 990,00

5.31 Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1) UN 15,00          R$ 48,39 R$ 61,80 99,51 R$ 1.492,65

5.32 Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa UN 29,00          R$ 60,63 R$ 77,43 124,68 R$ 3.615,72

5.33 Certificado digital UN 100,00        R$ 13,31 R$ 17,00 27,37 R$ 2.737,00

5.34 Condulete PVC lb 3/4 s/tampa UN 6,00            R$ 9,91 R$ 12,66 20,39 R$ 122,34

5.35 Condulete PVC t 3/4 s/tampa UN 13,00          R$ 13,62 R$ 17,39 28 R$ 364,00

5.36 Condulete PVC x 3/4 s/tampa UN 1,00            R$ 8,10 R$ 10,34 16,65 R$ 16,65

5.37 Conversor de fibra ópticapara cabo UTP UN 4,00            R$ 16,81 R$ 21,47 34,57 R$ 138,28

5.38 Disjuntor monopolar de 10a 30-a UN 73,00          R$ 6,58 R$ 8,40 13,53 R$ 987,69

5.39 Disjuntor tripolar 40 a 50a UN 32,00          R$ 45,92 R$ 58,64 94,42 R$ 3.021,44

5.40 Disjuntor tripolar de 10 a 35-a UN 10,00          R$ 45,92 R$ 58,64 94,42 R$ 944,20

5.41 Disjuntor tripolar de 200-a UN 1,00            R$ 534,24 R$ 682,23 1098,54 R$ 1.098,54

5.42 Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma UN 8,00            R$ 158,56 R$ 202,48 326,04 R$ 2.608,32

5.43 Dispositivo interno óptico 1u para rack UN 1,00            R$ 35,79 R$ 45,70 73,59 R$ 73,59

5.44 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1 inclusive conexões M 1.500,00     R$ 2,33 R$ 2,97 4,78 R$ 7.170,00

5.45 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2 inclusive conexões M 530,00        R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 6.656,80

5.46 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3 inclusive conexões M 45,00          R$ 23,77 R$ 30,36 48,89 R$ 2.200,05

5.47 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4 inclusive conexões M 1.450,00     R$ 1,31 R$ 1,67 2,69 R$ 3.900,50

5.48 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4 inclusive conexões M 110,00        R$ 31,79 R$ 40,60 65,37 R$ 7.190,70
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5.49 Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3 inclusive conexões M 7,00            R$ 25,17 R$ 32,14 51,75 R$ 362,25

5.50 Espelho baquelite 4 x 2 2 furos RJ-45 M 42,00          R$ 5,95 R$ 7,60 12,24 R$ 514,08

5.51 Fibra óptica monomodo gelead UN 280,00        R$ 9,63 R$ 12,30 19,81 R$ 5.546,80

5.52 Fio de cobre nu no. 6 mm²(18,00 m/kg) M 350,00        R$ 3,22 R$ 4,11 6,62 R$ 2.317,00

5.53 Haste Copperweld 5/8 x3,00 m c/ conector UN 18,00          R$ 28,20 R$ 36,01 57,98 R$ 1.043,64

5.54 Interruptor para ventilador UN 11,00          R$ 53,15 R$ 67,87 109,29 R$ 1.202,19

5.55 Interruptor paralelo simples (1 seção) UN 7,00            R$ 6,74 R$ 8,61 13,86 R$ 97,02

5.56 Interruptor simples (1 seção) UN 41,00          R$ 5,52 R$ 7,05 11,35 R$ 465,35

5.57 Interruptor simples (2 seções) UN 24,00          R$ 7,45 R$ 9,51 15,31 R$ 367,44

5.58 Interruptor simples (3 seções) UN 1,00            R$ 10,05 R$ 12,84 20,68 R$ 20,68

5.59 Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados UN 2,00            R$ 12,51 R$ 15,98 25,73 R$ 51,46

5.60 Line cord up - 4p,cat.5 e,flexível, 2,0 m UN 66,00          R$ 3,76 R$ 4,80 7,73 R$ 510,18

5.61 Luminária circular comvidro p/quadra 400 w, p/base e-40 UN 21,00          R$ 75,61 R$ 96,55 155,47 R$ 3.264,87

5.62 Luminária conj.c/1 pétalasimpl.(ate 400 w) padrão b UN 3,00            R$ 163,66 R$ 209,00 336,54 R$ 1.009,62

5.63
Luminária fluorescente deembutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa,com reator eletrônico 

e lâmpadaconforme projeto
UN 149,00        R$ 65,81 R$ 84,04 135,32 R$ 20.162,68

5.64 Organizador de cabos(guia) UN 12,00          R$ 38,64 R$ 49,34 79,45 R$ 953,40

5.65 Patch cord utp-4 p, cat 5e,flexível 2.0 m UN 95,00          R$ 5,48 R$ 7,00 11,27 R$ 1.070,65

5.66 Patch pannel padrão 19cat. 5e, com 24 portas UN 10,00          R$ 269,32 R$ 343,92 553,79 R$ 5.537,90

5.67 Petrolet c 1 s/tampa UN 1,00            R$ 7,11 R$ 9,08 14,62 R$ 14,62

5.68 Petrolet e 3/4 s/tampa UN 6,00            R$ 7,11 R$ 9,08 14,62 R$ 87,72

5.69 Petrolet ll, lr ou lb 1s/tampa UN 1,00            R$ 7,11 R$ 9,08 14,62 R$ 14,62

5.70 Poste circular em fº gºd=100/60mm e h=12 m UN 8,00            R$ 1.186,97 R$ 1.515,76 2440,71 R$ 19.525,68

5.71 Poste de concreto quad.10 cm lado c/2,5 metros de comp. UN 25,00          R$ 214,64 R$ 274,09 441,35 R$ 11.033,75

5.72 Projetor circular (ate 200w) base e-27 completo inclusivelâmpada, conforme projeto UN 3,00            R$ 47,09 R$ 60,13 96,82 R$ 290,46

5.73
Projetor retangular c/ portareator (ate 400w) base e40 completoinclusive lâmpada, 

conforme projeto
UN 14,00          R$ 60,73 R$ 77,55 124,87 R$ 1.748,18

5.74 Quadro de distribuição cb12e -100a UN 4,00            R$ 169,06 R$ 215,89 347,63 R$ 1.390,52

5.75 Quadro de distribuição cb-12e - 150a UN 1,00            R$ 201,89 R$ 257,81 415,13 R$ 415,13

5.76 Quadro de distribuição cb-18e - 150a UN 5,00            R$ 256,71 R$ 327,82 527,86 R$ 2.639,30

5.77 Quadro de distribuição cb-50e - 225a UN 1,00            R$ 455,71 R$ 581,94 937,05 R$ 937,05

5.78 Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 12u's UN 1,00            R$ 176,79 R$ 225,76 363,52 R$ 363,52

5.79 Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 40u's UN 4,00            R$ 121,71 R$ 155,43 250,28 R$ 1.001,12

5.80 Régua com 8 tomadas UN 5,00            R$ 61,04 R$ 77,95 125,52 R$ 627,60

5.81 Rele foto elétrico com base UN 4,00            R$ 29,60 R$ 37,80 60,87 R$ 243,48

5.82 Switch 24 portas10/100mbps UN 3,00            R$ 339,00 R$ 432,90 697,06 R$ 2.091,18

5.83 Tampa cega condulete PVC 1 UN 21,00          R$ 12,37 R$ 15,80 25,44 R$ 534,24

5.84 Tampa cega petrolet 1 UN 2,00            R$ 7,99 R$ 10,20 16,42 R$ 32,84

5.85 Tampa concreto e=5 cm p/cx. Passagem M² 10,00          R$ 67,34 R$ 85,99 138,46 R$ 1.384,60

5.86 Tampa de ferro fundido R1com base UN 15,00          R$ 49,26 R$ 62,90 101,28 R$ 1.519,20

5.87 Tampa de PVC 4 x 2 comfuro central UN 3,00            R$ 3,05 R$ 3,90 6,28 R$ 18,84

5.88 Tampa de PVC 4 x 2 x 2com furo central UN 8,00            R$ 3,56 R$ 4,55 7,33 R$ 58,64

5.89 Tomada de 2 pólos mais terra UN 165,00        R$ 6,89 R$ 8,80 14,17 R$ 2.338,05

5.90 Tomada de 3 pólos mais terra UN 15,00          R$ 20,26 R$ 25,87 41,66 R$ 624,90

5.91 Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e UN 134,00        R$ 22,80 R$ 29,12 46,89 R$ 6.283,26

5.92 Tomada universal UN 2,00            R$ 6,89 R$ 8,80 14,17 R$ 28,34

5.93 Ventilador para rack UN 10,00          R$ 43,77 R$ 55,89 90 R$ 900,00

R$ 250.607,36

6 SUBESTAÇÃO 0,49%

6.1 Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm UN 1,00            R$ 98,54 R$ 125,84 202,63 R$ 202,63

6.2 Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm UN 1,00            R$ 140,12 R$ 178,93 288,12 R$ 288,12

6.3 Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local UN 1,00            R$ 209,80 R$ 267,92 431,41 R$ 431,41

6.4 Chave fusível, 15 kV, 100a UN 3,00            R$ 202,39 R$ 258,45 416,16 R$ 1.248,48

6.5 Cruzeta de concreto armado 1900mm UN 2,00            R$ 118,60 R$ 151,45 243,87 R$ 487,74

6.6 Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4 UN 2,00            R$ 17,35 R$ 22,15 35,67 R$ 71,34

6.7 Disjuntor termomagnético tripolar 200a UN 1,00            R$ 534,24 R$ 682,23 1098,54 R$ 1.098,54

6.8 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4 M 7,00            R$ 31,79 R$ 40,60 65,37 R$ 457,59

6.9 Elo fusível 6k UN 3,00            R$ 4,34 R$ 5,54 8,92 R$ 26,76

6.10 Isolador polietileno de ancoragem UN 3,00            R$ 26,58 R$ 33,94 54,65 R$ 163,95

6.11 Isolador tipo roldana de porcelana UN 1,00            R$ 43,75 R$ 55,87 89,96 R$ 89,96

6.12 Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm UN 3,00            R$ 15,24 R$ 19,46 31,33 R$ 93,99

6.13 Para raios distribuição,válvula bloco 12 kV, 5 kVA UN 3,00            R$ 75,29 R$ 96,15 154,82 R$ 464,46

6.14 Poste de concreto SC 11/400 UN 1,00            R$ 608,66 R$ 777,26 1251,56 R$ 1.251,56

6.15 Suporte p/ transformador em poste duplo t UN 1,00            R$ 66,78 R$ 85,28 137,32 R$ 137,32

6.16 Transformador trifásico112,5 kVA UN 1,00            R$ 5.145,04 R$ 6.570,21 10579,49 R$ 10.579,49

R$ 17.093,34

7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 6,15%

7.1 Cabide tipo gancho (louca) UN 9,00 R$ 17,67 R$ 22,57 36,34 R$ 327,06

7.2 Caixa alv.p/torneira jardim UN 7,00 R$ 61,07 R$ 77,99 125,58 R$ 879,06

7.3 Caixa de areia 60 x 60 c/grelha metálica UN 12,00          R$ 79,44 R$ 101,45 163,36 R$ 1.960,32

7.4 Caixa de areia 80 x 80 c/tampa de concreto UN 8,00            R$ 108,65 R$ 138,75 223,42 R$ 1.787,36

7.5 Caixa de gordura 1,60 x0,90 c/ tampo de ferro fundido UN 1,00            R$ 169,01 R$ 215,82 347,52 R$ 347,52

7.6 Caixa de gordura 600 l concreto UN 1,00            R$ 412,17 R$ 526,34 847,52 R$ 847,52

7.7 Caixa de inspeção 60 x 60c/tampo de ferro fundido UN 20,00          R$ 123,57 R$ 157,80 254,09 R$ 5.081,80

7.8 Caixa de passagem 60 x 60cm UN 11,00          R$ 81,30 R$ 103,82 167,17 R$ 1.838,87

7.9 Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico UN 9,00            R$ 24,96 R$ 31,88 51,33 R$ 461,97

7.10 Corpo cx. sifonada diam.100 x 150 x 50 UN 7,00            R$ 25,41 R$ 32,45 52,25 R$ 365,75

7.11 Corpo cx. sifonada diam.150 x 185 x 75 UN 8,00            R$ 28,16 R$ 35,96 57,9 R$ 463,20

7.12 Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm UN 4,00            R$ 21,69 R$ 27,70 44,6 R$ 178,40

7.13 Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40 UN 7,00            R$ 20,73 R$ 26,47 42,62 R$ 298,34

7.14 Cuba de louca de embutir oval UN 13,00          R$ 38,74 R$ 49,47 79,66 R$ 1.035,58

7.15 Cuba dupla inox84x50x20/25cm ch. 20 UN 1,00            R$ 67,30 R$ 85,94 138,38 R$ 138,38

7.16 Cuba inox 46x30x15cme=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1) UN 5,00            R$ 49,26 R$ 62,90 101,28 R$ 506,40
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7.17 Cuba inox 60x50x35 ch. 20 UN 1,00            R$ 58,09 R$ 74,18 119,45 R$ 119,45

7.18 Filtro tanque inox vazão3.000 l/h instalado UN 1,00            R$ 32,85 R$ 41,95 67,55 R$ 67,55

7.19 Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00 UN 1,00            R$ 6.538,87 R$ 8.350,14 13445,57 R$ 13.445,57

7.20 Grelha quadrada cromada diam 150 mm UN 10,00          R$ 5,25 R$ 6,70 10,79 R$ 107,90

7.21 Grelha quadrada cromada diam 100 mm UN 4,00            R$ 4,15 R$ 5,30 8,53 R$ 34,12

7.22 Grelha redonda branca diam. 100 mm UN 4,00            R$ 4,15 R$ 5,30 8,53 R$ 34,12

7.23 Grelha redonda cromada diam. 100 mm UN 8,00            R$ 8,64 R$ 11,03 17,76 R$ 142,08

7.24 Hidrômetro diam. ramal =25 mm vazão = 3 m³ UN 1,00            R$ 54,17 R$ 69,18 111,4 R$ 111,40

7.25 Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP UN 1,00            R$ 74,48 R$ 95,11 153,15 R$ 153,15

7.26 Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores UN 8,00            R$ 272,02 R$ 347,37 559,34 R$ 4.474,72

7.27 Ligação flexível p/ pia metálica 1/2 UN 4,00            R$ 3,87 R$ 4,94 7,95 R$ 31,80

7.28
Mictório completo de loucac/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, 

válvula metálica de esgotamento e fixadores
UN 5,00            R$ 147,74 R$ 188,66 303,78 R$ 1.518,90

7.29 Papeleira louca - embutir UN 13,00          R$ 22,03 R$ 28,13 45,3 R$ 588,90

7.30 Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm UN 10,00          R$ 7,01 R$ 8,95 14,41 R$ 144,10

7.31 Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm UN 6,00            R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 75,36

7.32 Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm UN 2,00            R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 25,12

7.33 Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m UN 6,00            R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 75,36

7.34 Registro de gaveta brut odiâmetro 1 UN 2,00            R$ 31,53 R$ 40,26 64,83 R$ 129,66

7.35 Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2 UN 2,00            R$ 52,94 R$ 67,60 108,85 R$ 217,70

7.36 Registro de gaveta bruto diâmetro 2 UN 2,00            R$ 169,92 R$ 216,99 349,4 R$ 698,80

7.37 Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1 UN 8,00            R$ 55,61 R$ 71,01 114,34 R$ 914,72

7.38 Registro de gavetac/canopla diâmetro 1.1/4 UN 1,00            R$ 35,24 R$ 45,00 72,46 R$ 72,46

7.39 Registro de gavetac/canopla diâmetro 3/4 UN 18,00          R$ 48,10 R$ 61,43 98,92 R$ 1.780,56

7.40 Registro de pressão de 1ªlinha c/canopla cromada diam. 3/4 UN 9,00            R$ 48,10 R$ 61,43 98,92 R$ 890,28

7.41 Saboneteira de louca de embutir UN 9,00            R$ 19,69 R$ 25,15 40,5 R$ 364,50

7.42 Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1x1.1/2 UN 13,00          R$ 66,77 R$ 85,27 137,3 R$ 1.784,90

7.43 Sifão p/pia 1.1/2 x 2 metal UN 10,00          R$ 86,31 R$ 110,22 177,48 R$ 1.774,80

7.44 Sifão p/tanque 1 x 1.1/2 -PVC UN 1,00            R$ 86,31 R$ 110,22 177,48 R$ 177,48

7.45 Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m UN 3,00            R$ 3.326,66 R$ 4.248,15 6840,46 R$ 20.521,38

7.46 Tampa p/cx. passag. Ferro fund. 60x53 UN 12,00          R$ 35,38 R$ 45,18 72,75 R$ 873,00

7.47 Tampa p/vaso sanitário UN 13,00          R$ 13,66 R$ 17,44 28,08 R$ 365,04

7.48
Tanque de louca c/colunacompleto, inclusive válvula metálica,sifão metálico, ligação 

flexívelmetálica e fixadores
UN 1,00            R$ 371,53 R$ 474,44 763,95 R$ 763,95

7.49 Torneira bóia diâmetro 1(25 mm) UN 1,00            R$ 31,10 R$ 39,72 63,96 R$ 63,96

7.50 Torneira de bancada, de 1ªlinha p/ pia diam. 1/2 e 3/4 UN 4,00            R$ 153,35 R$ 195,83 315,33 R$ 1.261,32

7.51 Torneira de jardim, de 1ªlinha, c/bico p/mangueira diam.3/4 UN 7,00            R$ 38,31 R$ 48,92 78,77 R$ 551,39

7.52 Torneira de parede, de 1ªlinha, p/ bebedouro diam. 1/2 UN 10,00          R$ 24,42 R$ 31,18 50,21 R$ 502,10

7.53 Torneira de parede, de 1ªlinha, p/tanque diam.1/2 e 3/4 UN 1,00            R$ 24,42 R$ 31,18 50,21 R$ 50,21

7.54 Torneira p/lavatório diâmetro 1/2 UN 21,00          R$ 43,45 R$ 55,48 89,34 R$ 1.876,14

7.55 Torneira p/pia diam. 1/2 e 3/4 parede UN 7,00            R$ 24,42 R$ 31,18 50,21 R$ 351,47

7.56 Tubo ferro galv. diam.1.1/2 M 3,50            R$ 59,51 R$ 75,99 122,36 R$ 428,26

7.57 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões M 72,00          R$ 32,51 R$ 41,52 66,86 R$ 4.813,92

7.58 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões M 24,00          R$ 52,33 R$ 66,82 107,59 R$ 2.582,16

7.59 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões M 300,00        R$ 60,71 R$ 77,53 124,84 R$ 37.452,00

7.60 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões M 65,00          R$ 65,81 R$ 84,04 135,32 R$ 8.795,80

7.61 Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões M 100,00        R$ 10,18 R$ 13,00 20,93 R$ 2.093,00

7.62 Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões M 110,00        R$ 12,03 R$ 15,36 24,73 R$ 2.720,30

7.63 Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões M 365,00        R$ 62,27 R$ 79,52 128,04 R$ 46.734,60

7.64 Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões M 54,00          R$ 29,10 R$ 37,16 59,84 R$ 3.231,36

7.65 Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões M 200,00        R$ 4,25 R$ 5,43 8,74 R$ 1.748,00

7.66 Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões M 160,00        R$ 7,17 R$ 9,16 14,75 R$ 2.360,00

7.67 Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões M 35,00          R$ 9,79 R$ 12,50 20,13 R$ 704,55

7.68 Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões M 125,00        R$ 12,03 R$ 15,36 24,73 R$ 3.091,25

7.69 Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões M 133,00        R$ 19,80 R$ 25,28 40,71 R$ 5.414,43

7.70 Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões M 125,00        R$ 29,10 R$ 37,16 59,84 R$ 7.480,00

7.71 Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões M 3,00            R$ 38,40 R$ 49,04 78,97 R$ 236,91

7.72 Válvula de descarga - cromada UN 3,00            R$ 233,44 R$ 298,10 480,01 R$ 1.440,03

7.73 Válvula de descarga c/acabamento anti-vandalismo UN 10,00          R$ 274,76 R$ 350,87 564,98 R$ 5.649,80

7.74 Válvula de fluxo 3/4 UN 1,00            R$ 290,51 R$ 370,98 597,36 R$ 597,36

7.75 Válvula de retenção horizontal 1 UN 1,00            R$ 68,75 R$ 87,79 141,36 R$ 141,36

7.76 Válvula de retenção vertical 1 UN 1,00            R$ 42,22 R$ 53,92 86,82 R$ 86,82

7.77 Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1 UN 3,00            R$ 68,75 R$ 87,79 141,36 R$ 424,08

7.78 Válvula p/ pia metálica1.1/2 x 3.3/4 UN 5,00            R$ 49,97 R$ 63,81 102,75 R$ 513,75

7.79 Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2 (metal) UN 5,00            R$ 55,79 R$ 71,25 114,73 R$ 573,65

7.80
Vaso sanitário completo,com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico 

cromado, tubo de descarga e anel de vedação
UN 13,00          R$ 47,09 R$ 60,13 96,82 R$ 1.258,66

R$ 214.225,00

8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1,41%

8.1 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez M² 455,30        R$ 29,76 R$ 38,00 61,19 R$ 27.859,81

8.2 Alvenaria de tijolo comum1/4 vez M² 11,36          R$ 23,34 R$ 29,80 47,98 R$ 545,05

8.3 Elemento vazado de concreto M² 170,00        R$ 59,36 R$ 75,80 122,05 R$ 20.748,50

R$ 49.153,36

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,05%

9.1 Impermeabilizacao - argam.sint. semi-flexivel M²           32,74 R$ 8,46 R$ 10,80 17,39 R$ 569,35

9.2 Impermeabilização - c/cimento cristalizante 3 demãos M²           31,04 R$ 16,29 R$ 20,80 33,49 R$ 1.039,53

R$ 1.608,88

10 10,54%

10.1 Estrutura metálica em aço A036 para cobertura KG 38.669,85   R$ 4,62 R$ 5,90 9,5 R$ 367.363,58

R$ 367.363,58

ESTRUTURAS METALICAS

Subtotal item 10

Subtotal item 9

Subtotal item 7

Subtotal item 8
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11 5,72%

11.1 Cobertura com telha colonial-plan M² 1.890,07     R$ 28,03 R$ 35,80 57,65 R$ 108.962,54

11.2 Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm M²           75,00 R$ 31,87 R$ 40,70 65,54 R$ 4.915,50

11.3 Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura M²      1.041,69 R$ 30,54 R$ 39,00 62,8 R$ 65.418,13

11.4 Cumeeira para telha colonial-plan M         218,70 R$ 15,71 R$ 20,06 32,3 R$ 7.064,01

11.5 Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm M           46,10 R$ 48,29 R$ 61,66 99,29 R$ 4.577,27

11.6 Embocamento de beiral M         486,28 R$ 5,87 R$ 7,50 12,08 R$ 5.874,26

11.7 Embocamento lateral M         197,26 R$ 5,87 R$ 7,50 12,08 R$ 2.382,90

R$ 199.194,61

12 ESQUADRIAS METALICAS 8,76%

12.1 Escada de marinheiro em metalon M             2,93 R$ 196,34 R$ 250,73 403,73 R$ 1.182,93

12.2 Escada marinheiro metalon c/ proteção M             7,00 R$ 275,96 R$ 352,40 567,44 R$ 3.972,08

12.3 Esquadria basculante com ferragens M²           88,39 R$ 240,23 R$ 306,78 493,98 R$ 43.662,89

12.4 Esquadria de correr com ferragens M²           95,65 R$ 243,00  R$        310,31 499,67 R$ 47.793,44

12.5 Esquadria guichê emchapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens M²             1,26 R$ 254,88 R$ 325,48 524,09 R$ 660,35

12.6 Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens M²             0,42 R$ 243,42 R$ 310,85 500,54 R$ 210,23

12.7 Grade de frente h=2,00 m conforme projeto M         170,00 R$ 93,58 R$ 119,50 192,42 R$ 32.711,40

12.8 Grade proteção ferro chato1/8 x 7/8 nas esquadrias M²           47,00 R$ 217,60 R$ 277,87 447,43 R$ 21.029,21

12.9 Gradil eletrosoldado h=2,00 m M           69,32 R$ 290,42 R$ 370,87 597,18 R$ 41.396,52

12.10 Guarda bicicletas M           24,00 R$ 54,03 R$ 69,00 111,11 R$ 2.666,64

12.11 Porta abrir em chapa com ferragens M²             3,36 R$ 414,71 R$ 529,58 852,74 R$ 2.865,21

12.12 Porta abrir para WC em chapa com ferragens M²           14,40 R$ 414,71 R$ 529,58 852,74 R$ 12.279,46

12.13 Porta abrir/veneziana com ferragens M²             4,92 R$ 416,47 R$ 531,83 856,36 R$ 4.213,29

12.14 Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens M²           75,10 R$ 428,99 R$ 547,82 882,11 R$ 66.246,46

12.15 Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens M²             4,51 R$ 438,34 R$ 559,76 901,34 R$ 4.065,04

12.16 Porta de enrolar com ferragens M²             1,94 R$ 256,03 R$ 326,95 526,46 R$ 1.021,33

12.17 Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens M²           17,80 R$ 172,34 R$ 220,08 354,38 R$ 6.307,96

12.18 Portão tela em chapa 16 com ferragens M²           15,86 R$ 269,05 R$ 343,58 553,24 R$ 8.774,39

12.19 Portão tela/cano ch.16 c/ferragens M²             4,80 R$ 310,48 R$ 396,48 638,42 R$ 3.064,42

12.20 Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada M             8,15 R$ 56,50 R$ 72,15 116,18 R$ 946,87

12.21 Veneziana ch.16 ø 60 cm2 unid. M²             0,57 R$ 214,61 R$ 274,06 441,3 R$ 251,54

R$ 305.321,65

13 VIDROS 0,97%

13.1 Vidro liso 3 mm M²         185,30 R$ 76,74 R$ 98,00 157,8 R$ 29.240,34

13.2 Vidro mini-boreal M²           17,48 R$ 122,94 R$ 157,00 252,8 R$ 4.418,94

R$ 33.659,28

14 REVESTIMENTO DEPAREDES 4,55%

14.1 Chapisco comum M²      2.377,09 R$ 4,69 R$ 5,99 9,65 R$ 22.938,92

14.2 Emboco (1ci:4 arml) M²         414,82 R$ 18,33 R$ 23,41 37,7 R$ 15.638,71

14.3 Reboco paulista a-14(1calh:4armlc+100kgci/m3) M²      2.336,98 R$ 14,10 R$ 18,00 28,98 R$ 67.725,68

14.4 Revestimento cerâmico 10x 10 M²         161,00 R$ 61,09 R$ 78,01 125,61 R$ 20.223,21

14.5 Revestimento cerâmico 20x 20 M²         304,00 R$ 51,47 R$ 65,73 105,84 R$ 32.175,36

R$ 158.701,88

15 FORROS 3,68%

15.1 Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1 cola:10 cim) M²         818,00 R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 10.274,08

15.2 Cornija de gesso M         684,00 R$ 10,18 R$ 13,00 20,93 R$ 14.316,12

15.3 Gesso corrido em teto M²      1.163,26 R$ 43,07 R$ 55,00 88,56 R$ 103.018,31

15.4 Reboco paulista em forro(1calh:4arml+150kg ci/m3) M²           11,20 R$ 21,35 R$ 27,26 43,89 R$ 491,57

R$ 128.100,07

16 REVESTIMENTO DE PISO 20,58%

16.1 Cerâmica 40 x 40 cm PEI5 M²         178,08 R$ 58,95 R$ 75,28 121,22 R$ 21.586,86

16.2 Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm M²         720,00 R$ 27,23 R$ 34,77 55,99 R$ 40.312,80

16.3 Grama em placas M²      1.560,52 R$ 15,51 R$ 19,80 31,88 R$ 49.749,38

16.4 Granitina c/ox. Ferro regul.e=2cm junta pl.27mm M²         329,83 R$ 55,76 R$ 71,20 114,65 R$ 37.815,01

16.5 Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm M²      1.389,13 R$ 54,78 R$ 69,95 112,63 R$ 156.457,71

16.6 Ladrilho hidráulico 40 x 40cm M²         890,00 R$ 45,06 R$ 57,54 92,65 R$ 82.458,50

16.7 Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6 M²      1.902,96 R$ 17,35 R$ 22,16 R$ 22,16 R$ 42.169,59

16.8 Passeio proteção em conc.desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5 M²         350,28 R$ 33,35 R$ 42,59 68,58 R$ 24.022,20

16.9 Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5 M²         190,00 R$ 27,23 R$ 34,77 55,99 R$ 10.638,10

16.10 Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5 M²         862,00 R$ 23,34 R$ 29,80 47,98 R$ 41.358,76

16.11 Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm M²         863,00 R$ 52,89 R$ 67,54 108,75 R$ 93.851,25

16.12 Preparo concreto p/lastros em betoneira M²         192,90 R$ 242,76 R$ 310,00 499,17 R$ 96.289,89

16.13 Aplicação de resinaacrílica duas demãos M³         720,00 R$ 0,88 R$ 1,13 1,82 R$ 1.310,40

16.14 Rodapé de granitina M         454,76 R$ 15,54 R$ 19,85 31,96 R$ 14.534,13

16.15 Rodapé de massa (ici:3armg) M         239,57 R$ 9,75 R$ 12,45 20,05 R$ 4.803,38

R$ 717.357,96

Subtotal item 13

COBERTURAS

Subtotal item 12

Subtotal item 11

Subtotal item 15

Subtotal item 14
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17 PINTURA 5,17%

17.1 Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada M           26,10 R$ 4,86 R$ 6,20 9,98 R$ 260,48

17.2 Emassamento acrílico 2 demãos M²      1.581,00 R$ 8,43 R$ 10,76 17,33 R$ 27.398,73

17.3 Emassamento com massa PVA uma demão M²      1.160,86 R$ 6,11 R$ 7,80 12,56 R$ 14.580,40

17.4 Fundo super galvite 1 demão M²             9,60 R$ 7,49 R$ 9,56 15,39 R$ 147,74

17.5 Letreiro em parede feito apincel M²             2,00 R$ 6,19 R$ 7,90 12,72 R$ 25,44

17.6 Pint. esmalte sint. paredes- 2 dem .c/selador M²         212,00 R$ 8,49 R$ 10,84 17,45 R$ 3.699,40

17.7 Pint. esmalte/esquad. ferroc/fundo anticor. M²         743,62 R$ 7,67 R$ 9,80 15,78 R$ 11.734,32

17.8 Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados) M²         902,55 R$ 7,82 R$ 9,99 16,09 R$ 14.522,03

17.9 Pintura cerâmica p/beiral M²         155,00 R$ 6,97 R$ 8,90 14,33 R$ 2.221,15

17.10 Pintura com selador acrílico M²         548,00 R$ 2,51 R$ 3,20 5,15 R$ 2.822,20

17.11 Pintura esmalte est.metal. 1 demão M²      1.272,00 R$ 6,59 R$ 8,41 13,54 R$ 17.222,88

17.12 Pintura esmalte estr.metal. 2 demãos M²      1.204,50 R$ 8,07 R$ 10,30 16,59 R$ 19.982,66

17.13 Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador M²      1.251,20 R$ 9,87 R$ 12,61 20,3 R$ 25.399,36

17.14 Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador M²           72,69 R$ 12,10 R$ 15,45 24,88 R$ 1.808,53

17.15 Pintura PVA látex 2 demãos com selador M²         725,00 R$ 6,67 R$ 8,52 13,72 R$ 9.947,00

17.16 Pintura PVA látex 2 demãos sem selador M²      1.984,10 R$ 5,60 R$ 7,15 11,51 R$ 22.836,99

17.17 Pintura texturizada c/selador acrílico M²         420,10 R$ 6,58 R$ 8,40 13,53 R$ 5.683,95

R$ 180.293,26

18 ATERRAMENTO EPROTEÇÃO CONTRA DESCARGASATMOSFÉRICAS 0,62%

18.1 Captor tipo Franklin UN             1,00 R$ 50,20 R$ 64,10 103,22 R$ 103,22

18.2 Cabo de cobre nu 35 mm² M         345,70 R$ 9,20 R$ 11,75 18,92 R$ 6.540,64

18.3 Cabo de cobre nu 50 mm² M         131,40 R$ 14,80 R$ 18,90 30,43 R$ 3.998,50

18.4 Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina UN           51,00 R$ 15,42 R$ 19,69 31,71 R$ 1.617,21

18.5 Haste em caixa de inspeção UN           51,00 R$ 28,67 R$ 36,61 58,95 R$ 3.006,45

18.6 Suporte guia reforçado UN         250,00 R$ 12,08 R$ 15,43 24,85 R$ 6.212,50

R$ 21.478,53

19 INSTALAÇÕES DE COMBATEE PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,14%

19.1 Extintor pqs 6 kg UN             1,00 R$ 119,53 R$ 152,64 245,78 R$ 245,78

19.2 Extintor pqs 4 kg UN             8,00 R$ 97,67 R$ 124,73 200,84 R$ 1.606,72

19.3 Extintor co2 4 kg UN             8,00 R$ 115,81 R$ 147,89 238,14 R$ 1.905,12

19.4 Suporte tipo l para extintor UN           17,00 R$ 6,81 R$ 8,70 14,01 R$ 238,17

19.5 Sinalizadorfotoluminescente para extintor UN           17,00 R$ 28,10 R$ 35,89 57,79 R$ 982,43

R$ 4.978,22

20 DIVERSOS 5,40%

20.1 Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39 M²           83,20 R$ 183,63 R$ 234,50 377,6 R$ 31.416,32

20.2 Bancada de concreto polido M²           51,93 R$ 17,23 R$ 22,00 35,42 R$ 1.839,36

20.3 Bancada de granito c/espelho M²           40,20 R$ 254,50 R$ 325,00 523,32 R$ 21.037,46

20.4 Banco concreto polido e alvenaria M           33,80 R$ 101,46 R$ 129,57 208,64 R$ 7.052,03

20.5 Barra p/ deficiente físico UN             4,00 R$ 283,56 R$ 362,11 583,08 R$ 2.332,32

20.6
Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst.h. sanit.), conf. 

Detalhamento
UN             1,00 R$ 861,39 R$ 1.100,00 1771,24 R$ 1.771,24

20.7 Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8 M         274,00 R$ 88,33 R$ 112,80 181,63 R$ 49.766,62

20.8 Escada marinheiro s/guar.corpo ch. ferro redondo M             1,40 R$ 196,34 R$ 250,73 403,73 R$ 565,22

20.9 Exaustor diâmetro 30 cm UN             1,00 R$ 216,13 R$ 276,00 444,42 R$ 444,42

20.10 Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/tubo saída UN             1,00 R$ 146,87 R$ 187,55 302 R$ 302,00

20.11 Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent.pintado) UN             1,00 R$ 861,39 R$ 1.100,00 1771,24 R$ 1.771,24

20.12 Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m UN         114,60 R$ 142,14 R$ 181,51 292,27 R$ 33.494,14

20.13 Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m UN             2,00 R$ 156,62 R$ 200,00 322,04 R$ 644,08

20.14 Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte UN             2,00 R$ 431,39 R$ 550,89 887,05 R$ 1.774,10

20.15 Sinalização - placa e special e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion. UN             2,00 R$ 117,46 R$ 150,00 241,53 R$ 483,06

20.16 Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m UN             8,00 R$ 46,99 R$ 60,00 96,61 R$ 772,88

20.17 Sinalização - placas p1 ap20 - 0,30 m x 0,40 m UN           48,00 R$ 21,84 R$ 27,89 44,91 R$ 2.155,68

20.18 Sinalização - placas s1 as7 - 0,21 m x 0,31 m UN           16,00 R$ 20,07 R$ 25,63 41,27 R$ 660,32

20.19 Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes) UN             1,00 R$ 814,57 R$ 1.040,20 1674,95 R$ 1.674,95

20.20 Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada UN             2,00 R$ 415,04 R$ 530,00 853,42 R$ 1.706,84

20.21 Suporte em tubo indust.removível para tabela de basquete assentada e pintada UN             2,00 R$ 1.546,84 R$ 1.975,32 3180,7 R$ 6.361,40

20.22
Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com 

arometálico
UN             2,00 R$ 415,37 R$ 530,43 854,11 R$ 1.708,22

20.23 Tampas metálicas - 1,80m2 UN             2,00 R$ 113,63 R$ 145,10 233,64 R$ 467,28

20.24 Limpeza final de obra M²      4.551,20 R$ 1,93 R$ 2,47 3,98 R$ 18.113,78

R$ 188.314,97

R$ 3.485.450,11 100,00%Total Geral

Subtotal item 19

Subtotal item 20

Subtotal item 17

Subtotal item 18
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Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Responsável 

Técnico

Item Descrição do ítem

5.1

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,50 19,04R$          R$ 9,52

SINAPI 88247 H 0,20 14,99R$          R$ 3,00

UN 1,00 150,88R$        R$ 150,88

SEDOP E00573 UN 1,00 90,65R$          R$ 90,65

R$ 254,05

Item Descrição do ítem

5.2

Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88247 H 0,0050 14,99R$          R$ 0,07

SINAPI 88264 H 0,0050 19,44R$          R$ 0,10

UN 1,0000 66,70R$          R$ 66,70

R$ 66,87

Item Descrição do ítem

5.3

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,14 19,04R$          R$ 2,66

SINAPI 88247 H 0,14 14,99R$          R$ 2,09

UN 1,02 33,50R$          R$ 34,17

R$ 38,92

Item Descrição do ítem

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,30 19,04R$          R$ 5,71

SINAPI 88247 H 0,30 14,99R$          R$ 4,50

UN 1,00 17,90R$          R$ 17,90

R$ 28,11

Item Descrição do ítem

5.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,27 19,04R$          R$ 5,14

SINAPI 1102 UN 1,00 44,74R$          R$ 44,74

R$ 49,88

Item Descrição do ítem

5.6

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,31 19,04R$          R$ 5,90

SINAPI 88247 H 0,31 14,99R$          R$ 4,65

SINAPI 862 UN 1,02 5,70R$            R$ 5,81

R$ 16,36

COMPOSIÇÃO 2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

BASE P/GLOBO OU DROPS BOCA 10" CMCLS

COMPOSIÇÃO 3

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, 

COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"

Total do ítem

Bloco BER-10 (bloco deengate rápido)

Bandeja de fixação Frontal para rack 19 polegadas 1U x 300 mm

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 4

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BASE P/GLOBO OU DROPS

Total do ítem

Bloco BER-10 (bloco deengate rápido)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 05.171.699/0001-76

INCC JANEIRO DE 2015 A MARÇO DE 2022Data base:

Registro: CAU- nº 28510-2 A

Município: SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

COMPOSIÇÃO 1

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MIRAÍ

SANTA IZABEL DO PARÁ

27,70%

MARUZA BAPTISTA

Luminária Arandela Articulada 100w E27 TramontinaMERCADO

COMPOSIÇÕES

Arandela a prova deintempéries, c/ grade met.sup.90gr<100w, completa, inclusivelâmpada conforme projeto

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

MERCADO

Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V

Cabeçote de liga de alumínio diam. 3

COMPOSIÇÃO 5

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO

Cabo de cobre nu no. 10mm² (11,11m /kg)

COMPOSIÇÃO 6

Total do ítem

Total do ítem

MERCADO



Item Descrição do ítem

5.18

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,21 19,04R$          R$ 3,96

SINAPI 88247 H 0,21 14,99R$          R$ 3,12

UN 1,02 7,83R$            R$ 7,99

R$ 15,07

Item Descrição do ítem

5.19

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,31 19,04R$          R$ 5,83

SINAPI 88247 H 0,31 14,99R$          R$ 4,59

M 1,02 1,47R$            R$ 1,50

R$ 11,92

Item Descrição do ítem

5.33

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 13,41R$          R$ 13,41

R$ 13,41

Item Descrição do ítem

5.37

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00  R$         36,15 R$ 36,15

SINAPI 88264 H 0,50 19,04R$          R$ 9,52

SINAPI 88247 H 0,50 14,99R$          R$ 7,50

R$ 53,17

Item Descrição do ítem

5.42

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 39449 UN 1,00  R$       269,63 R$ 269,63

SINAPI 1578 UN 3,00  R$           3,09 R$ 9,27

SINAPI 88264 H 1,32 19,04R$          R$ 25,19

SINAPI 88247 H 1,32 14,99R$          R$ 19,83

R$ 323,92

Item Descrição do ítem

5.43

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88247 H 0,06 14,99R$          R$ 0,82

UN 1,00 368,00R$        R$ 368,00

R$ 368,82

Item Descrição do ítem

5.50

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,03 19,04R$          R$ 0,57

SINAPI 88247 H 0,03 14,99R$          R$ 0,45

UN 1,00 5,31R$            R$ 5,31

R$ 6,33

Item Descrição do ítem

5.51

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,10 19,04R$          R$ 1,90

SINAPI 88247 H 0,10 14,99R$          R$ 1,50

UN 1,02 12,09R$          R$ 12,33

R$ 15,73

Item Descrição do ítem

5.52

MERCADO

MERCADO Fibra óptica monomodo geleado

Total do ítem

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

Dispositivo diferencialresidual 25a, 30ma

COMPOSIÇÃO 11

Total do ítem

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, 

TIPO AC

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Espelho baquelite 4 x 2 2 FUROS

Total do ítem

COMPOSIÇÃO 12

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

MERCADO

Cabo lógico STP-4 pares categoria 5e

COMPOSIÇÃO 8

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO CABO UTP CAT-5 E

Total do ítem

MERCADO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Certificado digital

COMPOSIÇÃO 9

CERTIFICADO DIGITAL

Total do ítem

Conversor de fibra óptica para cabo UTP

COMPOSIÇÃO 7

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Cabo isolado PP 3 x 4,0mm²

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

Total do ítem

Fio de cobre nu no. 6 mm²(18,00 m/kg)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 10

Conversor de fibra óptica para cabo UTP

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2

Total do ítem

Dispositivo interno óptico 1u para rack

Fibra óptica monomodo geleado

COMPOSIÇÃO 14

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 13

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,07 19,04R$          R$ 1,24

SINAPI 88247 H 0,07 14,99R$          R$ 0,97

M 1,02 5,31R$            R$ 5,42

R$ 7,63

Descrição do ítem

5.61

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 10,59R$          R$ 10,59

SINAPI 88264 H 0,13 19,04R$          R$ 2,48

SINAPI 88247 H 0,13 14,99R$          R$ 1,95

R$ 15,02

Item Descrição do ítem

5.61

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 78,36R$          R$ 78,36

SINAPI 88264 H 2,00 19,04R$          R$ 38,08

SINAPI 88247 H 2,00 14,99R$          R$ 29,98

R$ 146,42

Item Descrição do ítem

5.62

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 459,00R$        R$ 459,00

SINAPI 88264 H 2,00 19,04R$          R$ 38,08

SINAPI 88247 H 2,00 14,99R$          R$ 29,98

R$ 527,06

Item Descrição do ítem

5.63

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 132,16R$        R$ 132,16

SINAPI 20111 UN 0,01 9,50R$            R$ 0,10

SINAPI 88264 H 0,40 19,04R$          R$ 7,62

SINAPI 88247 H 0,40 14,99R$          R$ 6,00

R$ 145,88

Item Descrição do ítem

5.64

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 18,79R$          R$ 18,79

SINAPI 88264 H 0,15 19,04R$          R$ 2,86

SINAPI 88247 H 0,15 14,99R$          R$ 2,25

R$ 23,90

Item Descrição do ítem

5.65

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 18,64R$          R$ 18,64

SINAPI 88264 H 0,13 19,04R$          R$ 2,48

SINAPI 88247 H 0,13 14,99R$          R$ 1,95

R$ 23,07

Item Descrição do ítem

5.67

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 7,38R$            R$ 7,38

SINAPI 88264 H 0,18 19,04R$          R$ 3,43

SINAPI 88247 H 0,18 14,99R$          R$ 2,70

R$ 13,51

Item Descrição do ítem

5.68

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 5,43R$            R$ 5,43

SINAPI 88264 H 0,26 19,04R$          R$ 4,95

SINAPI 88247 H 0,26 14,99R$          R$ 3,90

R$ 14,28

Item Descrição do ítem

5.69

MERCADO

Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa,com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

20 M 

MERCADO

MERCADO

FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)

Total do ítem

Line cord up - 4p,cat.5 e,flexível, 2,0 m

COMPOSIÇÃO 16

LUMINARIA CIRCULAR C/VIDRO P/QUADRA 400W P/BASE E-40

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40

COMPOSIÇÃO 17

 LINE CORD UTP - 4P,CAT.6, FLEXIVEL 2,0 M

COMPOSIÇÃO 15

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 19

Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com reator eletrônico para 2 

lâmpadas fluorescentes de 32/40W, ref. L40E232B da AMES, 152228 LC da ARM, 

FHT07-E228 da Lumicenter, PL 389/24 TL da Prolumi ou equivalente

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 18

Luminária conj.c/1 pétala

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Patch cord utp-4 p, cat 5e,flexível 2.0 m

COMPOSIÇÃO 21

PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,0 m - CAT.6

Total do ítem

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)

COMPOSIÇÃO 20

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PETROLET - CONDULETE METÁLICO E 1" S/TAMPA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PETROLETE - CONDULETE METÁLICO C 3/4" S/TAMPA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 1" S/TAMPA

COMPOSIÇÃO 22

PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA

COMPOSIÇÃO 23

PETROLET - CONDULETE METÁLICO C 3/4" S/TAMPA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 7,53R$            R$ 7,53

SINAPI 88264 H 0,26 19,04R$          R$ 4,95

SINAPI 88247 H 0,26 14,99R$          R$ 3,90

R$ 16,38

Item Descrição do ítem

5.71

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 343,00R$        R$ 343,00

SINAPI 1014 M 16,50 2,32R$            R$ 38,28

SINAPI 367 M³ 0,04 50,00R$          R$ 1,75

SINAPI 1379 KG 3,50 0,97R$            R$ 3,40

SINAPI 88316 H 1,80 15,06R$          R$ 27,11

SINAPI 88264 H 0,35 19,04R$          R$ 6,66

SINAPI 88247 H 0,35 14,99R$          R$ 5,25

R$ 425,45

Item Descrição do ítem

5.72

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 63,62R$          R$ 63,62

SINAPI 88264 H 0,32 19,04R$          R$ 6,14

SINAPI 88247 H 0,32 14,99R$          R$ 4,84

R$ 74,60

Item Descrição do ítem

5.73

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 353,07R$        R$ 353,07

SINAPI 88264 H 0,32 19,04R$          R$ 6,14

SINAPI 88247 H 0,32 14,99R$          R$ 4,84

R$ 364,05

Item Descrição do ítem

5.78

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 357,96R$        R$ 357,96

SINAPI 88264 H 0,17 19,04R$          R$ 3,17

SINAPI 88247 H 0,17 14,99R$          R$ 2,50

R$ 363,63

Item Descrição do ítem

5.79

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 247,33R$        R$ 247,33

SINAPI 88264 H 0,17 19,04R$          R$ 3,17

SINAPI 88247 H 0,17 14,99R$          R$ 2,50

R$ 253,00

Item Descrição do ítem

5.80

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 95,50R$          R$ 95,50

SINAPI 88247 H 0,20 14,99R$          R$ 2,97

R$ 98,47

Item Descrição do ítem

5.83

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 1,86R$            R$ 1,86

SINAPI 88264 H 0,03 19,04R$          R$ 0,57

SINAPI 88247 H 0,03 14,99R$          R$ 0,45

R$ 2,88

Item Descrição do ítem

5.84

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 1,66R$            R$ 1,66

SINAPI 88264 H 0,08 19,04R$          R$ 1,52

SINAPI 88247 H 0,08 14,99R$          R$ 1,20

R$ 4,38

Item Descrição do ítem

5.85

MERCADO TAMPA CEGA PETROLET - CONDULETE METÁLICO 1"

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

Tampa cega condulete PVC 1

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Projetor circular (ate 200w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto

COMPOSIÇÃO 26

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27

Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 12u's

Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 40u's

COMPOSIÇÃO 29

RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 40 U'S

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 28

RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

COMPOSIÇÃO 31

MERCADO TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 

MERCADO

Tampa concreto e=5 cm p/cx. Passagem

COMPOSIÇÃO 24

PETROLET - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Poste de concreto quad.10 cm lado c/2,5 metros de comp.

COMPOSIÇÃO 25

POSTE DE CONCRETO 2,5M

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto

COMPOSIÇÃO 27

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Total do ítem

Total do ítem

Régua com 8 tomadas

COMPOSIÇÃO 30

RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Tampa cega petrolet 1

COMPOSIÇÃO 32



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 367 M³ 0,04 50,00R$          R$ 1,75

SINAPI 4721 M³ 0,04 89,53R$          R$ 3,58

SINAPI 32 KG 2,25 9,39R$            R$ 21,13

SINAPI 1379 KG 15,55 0,97R$            R$ 15,08

SINAPI 43132 KG 0,10 16,60R$          R$ 1,66

SINAPI 88242 H 0,20 18,89R$          R$ 3,85

SINAPI 88316 H 0,82 15,06R$          R$ 12,30

R$ 59,35

Item Descrição do ítem

5.92

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 10,98R$          R$ 10,98

SINAPI 88264 H 0,67 19,04R$          R$ 12,81

SINAPI 88247 H 0,67 14,99R$          R$ 10,09

R$ 33,88

Item Descrição do ítem

5.93

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 145,63R$        R$ 145,63

SINAPI 88264 H 0,67 19,04R$          R$ 12,81

SINAPI 88247 H 0,67 14,99R$          R$ 10,09

R$ 168,53

Item Descrição do ítem

6.10

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88247 H 0,01 14,99R$          R$ 0,10

SINAPI 88264 H 0,06 19,04R$          R$ 1,18

UN 1,00 27,98R$          R$ 27,98

R$ 29,26

Item Descrição do ítem

6.11

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88247 H 0,01 14,99R$          R$ 0,10

SINAPI 88264 H 0,06 19,04R$          R$ 1,18

SINAPI 3398 UN 1,00 4,77R$            R$ 4,77

R$ 6,05

Item Descrição do ítem

7.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 367 M³ 0,68 50,00R$          R$ 34,08

SINAPI 4720 M³ 0,36 103,36R$        R$ 37,62

SINAPI 4721 M³ 0,36 89,53R$          R$ 32,59

SINAPI 43059 KG 2,25 8,42R$            R$ 18,95

SINAPI 1379 KG 256,66 0,97R$            R$ 248,96

SINAPI 43132 KG 0,88 16,60R$          R$ 14,61

SINAPI 135 KG 19,94 3,28R$            R$ 65,39

SINAPI 5075 KG 2,64 16,27R$          R$ 42,94

SINAPI 6212 M 9,19 13,39R$          R$ 123,10

SINAPI 43144 KG 1,49 37,42R$          R$ 55,91

SEDOP D00105 M² 4,35 26,70R$          R$ 116,21

SINAPI 88242 H 1,75 18,89R$          R$ 33,10

SINAPI 88316 H 29,15 15,06R$          R$ 438,98

SINAPI 88377 H 1,29 15,12R$          R$ 19,44

SINAPI 88262 H 13,45 18,69R$          R$ 251,31

SINAPI 88245 H 3,08 18,79R$          R$ 57,87

R$ 1.591,06

Item Descrição do ítem

7.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 512,53R$        R$ 512,53

SINAPI 4823 KG 0,90 32,56R$          R$ 29,30

SINAPI 88248 H 0,50 14,50R$          R$ 7,25

SINAPI 88267 H 0,50 18,40R$          R$ 9,20

R$ 558,28

COMPOSIÇÃO 37

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPOSIÇÃO 38

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

Total do ítem

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MERCADO

COMPOSIÇÃO 33

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO 

Total do ítem

Caixa de gordura 600 l concreto

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV 

Total do ítem

Isolador tipo roldana de porcelana

MERCADO TOMADA MONOBLOCO 2P+T/UNIVERSAL 10A LINHA 250V TRAMONTINA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Ventilador para rack

COMPOSIÇÃO 35

MERCADO Ventilador para rack 50cm, 127v 

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO 

Compensado e=10mm

Isolador polietileno de ancoragem

COMPOSIÇÃO 36

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Tomada universal

COMPOSIÇÃO 34

Total do ítem

MERCADO

Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20

COMPOSIÇÃO 39

Cuba em aço inoxidável dupla de 84x50x20/25cm e chapa 20



Item Descrição do ítem

7.22

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 2,04R$            R$ 2,04

SINAPI 88248 H 0,08 14,50R$          R$ 1,16

SINAPI 88267 H 0,08 18,40R$          R$ 1,47

R$ 4,67

Item Descrição do ítem

7.23

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 11,88R$          R$ 11,88

SINAPI 88248 H 0,08 14,50R$          R$ 1,16

SINAPI 88267 H 0,08 18,40R$          R$ 1,47

R$ 14,51

Item Descrição do ítem

7.27

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 26,05R$          R$ 26,05

SINAPI 3143 UN 0,28 6,82R$            R$ 1,91

SINAPI 88248 H 0,25 14,50R$          R$ 3,63

SINAPI 88267 H 0,25 18,40R$          R$ 4,60

R$ 36,19

Item Descrição do ítem

7.30

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 6,68R$            R$ 6,68

SINAPI 88248 H 0,10 14,50R$          R$ 1,45

SINAPI 88267 H 0,10 18,40R$          R$ 1,84

R$ 9,97

Item Descrição do ítem

7.31

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 6,68R$            R$ 6,68

SINAPI 88248 H 0,10 14,50R$          R$ 1,45

SINAPI 88267 H 0,10 18,40R$          R$ 1,84

R$ 9,97

Item Descrição do ítem

7.32

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 3,29R$            R$ 3,29

SINAPI 88248 H 0,10 14,50R$          R$ 1,45

SINAPI 88267 H 0,10 18,40R$          R$ 1,84

R$ 6,58

Item Descrição do ítem

7.33

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 5,84R$            R$ 5,84

SINAPI 88248 H 0,10 14,50R$          R$ 1,45

SINAPI 88267 H 0,10 18,40R$          R$ 1,84

R$ 9,13

Item Descrição do ítem

7.73

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 188,03R$        R$ 188,03

SINAPI 3143 UN 1,88 6,82R$            R$ 12,82

SINAPI 88248 H 1,63 14,50R$          R$ 23,61

SINAPI 88267 H 1,63 18,40R$          R$ 29,96

R$ 254,42

Item Descrição do ítem

7.74

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 63,80R$          R$ 63,80

SINAPI 3143 UN 0,04 6,82R$            R$ 0,27

SINAPI 88248 H 0,05 14,50R$          R$ 0,73

SINAPI 88267 H 0,17 18,40R$          R$ 3,13

R$ 67,93

MERCADO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

MERCADO

MERCADO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Grelha redonda cromada diam. 100 mm

COMPOSIÇÃO 41

GRELHA REDONDA CROMADA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) 

 Grelha redonda branca diam. 100 mm

COMPOSIÇÃO 40

GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Ligação flexível p/ pia metálica 1/2

COMPOSIÇÃO 42

Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm

COMPOSIÇÃO 44

PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA QUAD.CROM. 100 mm (ESGOTO) 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPOSIÇÃO 43

PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m

COMPOSIÇÃO 46

PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA RED. CROM.100 mm (ESGOTO) 

Total do ítem

Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm

COMPOSIÇÃO 45

PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Válvula de fluxo 3/4

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo

COMPOSIÇÃO 47

MERCADO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

MERCADO

COMPOSIÇÃO 48

Válvula de fluxo 3/4

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 



Item Descrição do ítem

7.77

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 58,91R$          R$ 58,91

SINAPI 3143 UN 0,04 6,82R$            R$ 0,27

SINAPI 88248 H 0,05 14,50R$          R$ 0,73

SINAPI 88267 H 0,17 18,40R$          R$ 3,13

R$ 63,04

Item Descrição do ítem

7.78

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 37588 UN 1,00 19,67R$          R$ 19,67

SINAPI 3143 UN 0,04 6,82R$            R$ 0,27

SINAPI 88248 H 0,05 14,50R$          R$ 0,73

SINAPI 88267 H 0,17 18,40R$          R$ 3,13

R$ 23,80

Item Descrição do ítem

7.79

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 6157 UN 1,00 53,75R$          R$ 53,75

SINAPI 3143 UN 0,04 6,82R$            R$ 0,27

SINAPI 88248 H 0,05 14,50R$          R$ 0,73

SINAPI 88267 H 0,17 18,40R$          R$ 3,13

R$ 57,88

Item Descrição do ítem

9.2

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 0,20 18,89R$          R$ 3,78

SINAPI 88309 H 0,60 15,11R$          R$ 9,07

KG 0,60 11,75R$          R$ 7,05

KG 4,00 2,06R$            R$ 8,24

R$ 28,14

Item Descrição do ítem

11.2

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88278 H 0,16 15,75R$          R$ 2,52

SINAPI 88240 H 0,16 12,87R$          R$ 2,06

UN 1,42 0,70R$            R$ 0,99

M² 1,17 43,90R$          R$ 51,36

UN 1,42 1,20R$            R$ 1,70

R$ 58,63

Item Descrição do ítem

12.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88278 H 0,16 R$ 0,00

SINAPI 88240 H 0,16 R$ 0,00

UN 1,42 R$ 0,00

M² 1,17 R$ 0,00

UN 1,42 R$ 0,00

R$ 0,00

Item Descrição do ítem

12.10

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88316 H 2,50 15,06R$          R$ 37,65

SINAPI 88278 H 2,50 15,75R$          R$ 39,38

SINAPI 11002 KG 0,03 24,00R$          R$ 0,60

SINAPI 26019 UN 0,03 14,93R$          R$ 0,44

SINAPI 3768 UN 0,15 1,81R$            R$ 0,27

SINAPI 4823 KG 0,12 32,56R$          R$ 3,87

KG 11,28 5,76R$            R$ 64,97

SINAPI 4351 UN 2,40 10,01R$          R$ 24,02

MERCADO

MASSA PLASTICA

METALON 20X30 No. 18 

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8 

Total do ítem

Guarda bicicletas

COMPOSIÇÃO 55

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 

9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) 

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

COMPOSIÇÃO 54

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MERCADO

MERCADO

MERCADO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Total do ítem

Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2 (metal)

COMPOSIÇÃO 51

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "

Total do ítem

Válvula p/ pia metálica 1.1/2 x 3.3/4

COMPOSIÇÃO 50

VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou 

Rheomix 104 da BASF ou equivalente

Cimento cristalizante de pega normal, ref. K11-KZ da Viapol, DenverBlitz da Denver ou 

equivalente

Total do ítem

Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Impermeabilização - c/cimento cristalizante 3 demãos

COMPOSIÇÃO 52

COMPOSIÇÃO 53

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

PARAFUSO 8x110 MM

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO TELHA DE FIBER-GLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO

MERCADO CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO

Total do ítem

MERCADO

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1

COMPOSIÇÃO 49

Válvula para bebedouro metálica diam. 1

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 



SINAPI 26018 UN 0,05 15,81R$          R$ 0,82

SINAPI 32 KG 4,12 9,39R$            R$ 38,66

R$ 210,68

Item Descrição do ítem

12.14

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 1,00 18,89R$          R$ 18,89

SINAPI 88309 H 3,00 15,11R$          R$ 45,33

SINAPI 370 M³ 0,010 52,50R$          R$ 0,53

SINAPI 1379 KG 2,03 0,97R$            R$ 1,97

M² 1,00 899,16R$        R$ 899,16

R$ 965,88

Item Descrição do ítem

12.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 1,00 18,89R$          R$ 18,89

SINAPI 88309 H 3,00 15,11R$          R$ 45,33

SINAPI 370 M³ 0,009 52,50R$          R$ 0,47

SINAPI 1379 KG 2,20 0,97R$            R$ 2,13

M² 1,00 1.279,84R$     R$ 1.279,84

R$ 1.346,66

Item Descrição do ítem

12.20

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 2,50 18,89R$          R$ 47,23

SINAPI 88309 H 2,50 15,11R$          R$ 37,78

SINAPI 5330 L 0,0025 35,61R$          R$ 0,09

SINAPI 26018 UN 0,01 15,81R$          R$ 0,14

KG 1,40 5,85R$            R$ 8,21

SINAPI 11950 UN 3,91 0,28R$            R$ 1,09

SINAPI 26019 UN 0,01 14,93R$          R$ 0,11

L 0,02 32,49R$          R$ 0,53

R$ 95,18

Item Descrição do ítem

13.2

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

M² 1,00 67,00R$          R$ 67,00

SINAPI 88309 H 0,20 15,11R$          R$ 3,02

R$ 70,02

Item Descrição do ítem

14.3

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 0,53 18,89R$          R$ 9,92

SINAPI 88309 H 0,56 15,11R$          R$ 8,51

SINAPI 370 M³ 0,003 52,50R$          R$ 0,16

SINAPI 1106 KG 3,822 1,80R$            R$ 6,88

SINAPI 1379 KG 2,10 0,97R$            R$ 2,04

R$ 27,51

Item Descrição do ítem

15.1

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 0,06 19,89R$          R$ 1,10

SINAPI 370 M³ 0,003 52,50R$          R$ 0,16

SINAPI 1379 KG 1,22 0,97R$            R$ 1,18

SEDOP D00065 KG 0,09 18,50R$          R$ 1,59

R$ 4,03

Item Descrição do ítem

15.3

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 0,52 19,89R$          R$ 10,34

SINAPI 100301 H 0,16 16,16R$          R$ 2,59

SINAPI 3315 KG 6,00 0,35R$            R$ 2,10

R$ 15,03

Total do ítem

Total do ítem

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DILUENTE EPOXI 

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 

19,05 MM) 

CHAPA PERFILADA No. 18

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 

9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) 

TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - 

(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 

19,05 MM)

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

MERCADO

MERCADO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Cola branca

Total do ítem

Gesso corrido em teto

COMPOSIÇÃO 62

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Total do ítem

Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1 cola:10 cim)

COMPOSIÇÃO 61

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

COMPOSIÇÃO 60

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens

COMPOSIÇÃO 56

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Porta em chapa n° 16 com batente

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL

Total do ítem

Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens

COMPOSIÇÃO 57

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Porta/portão correr em chapa n° 16 cega dupla

Total do ítem

VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA

COMPOSIÇÃO 58

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

MERCADO

Vidro mini-boreal

COMPOSIÇÃO 59

VIDRO MINI BOREAL

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

MERCADO

MERCADO



Item Descrição do ítem

15.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 0,65 18,89R$          R$ 12,21

SINAPI 88309 H 0,66 15,11R$          R$ 10,00

SINAPI 370 M³ 0,032 52,50R$          R$ 1,67

SINAPI 1106 KG 4,778 1,80R$            R$ 8,60

SINAPI 1379 KG 3,94 0,97R$            R$ 3,82

R$ 36,30

Item Descrição do ítem

16.2

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88316 H 0,92 15,06R$          R$ 13,87

SINAPI 88377 H 0,15 15,12R$          R$ 2,29

SINAPI 88242 H 0,39 18,89R$          R$ 7,40

SINAPI 88261 H 0,07 18,71R$          R$ 1,28

SINAPI 367 M³ 0,05 50,00R$          R$ 2,35

M 2,00 1,81R$            R$ 3,62

L 0,02 7,07R$            R$ 0,17

SINAPI 4720 M³ 0,01 103,36R$        R$ 1,48

SINAPI 1379 KG 16,48 0,97R$            R$ 15,99

SINAPI 4718 M³ 0,02 90,00R$          R$ 1,98

SINAPI 4721 M³ 0,02 89,53R$          R$ 1,97

R$ 52,40

Item Descrição do ítem

16.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 0,25 18,89R$          R$ 4,72

SINAPI 88316 H 0,21 15,06R$          R$ 3,16

SINAPI 370 M³ 0,002 52,50R$          R$ 0,13

SINAPI 1379 KG 1,11 0,97R$            R$ 1,08

KG 0,01 26,97R$          R$ 0,22

R$ 9,31

Item Descrição do ítem

17.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 0,20 19,89R$          R$ 3,98

SINAPI 100301 H 0,10 16,16R$          R$ 1,62

L 0,060 23,50R$          R$ 1,41

R$ 7,01

Item Descrição do ítem

17.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 13,805 19,89R$          R$ 274,58

SINAPI 35692 L 0,13 16,30R$          R$ 2,19

R$ 276,77

Item Descrição do ítem

17.6

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SEDOP P00027 GL 0,01 68,00R$          R$ 0,68

SEDOP P00037 GL 0,07 115,85R$        R$ 8,11

SEDOP 280024 H 0,300 19,81R$          R$ 5,94

SEDOP 280026 H 0,150 15,08R$          R$ 2,26

R$ 16,99

Item Descrição do ítem

17.8

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 0,102 19,89R$          R$ 2,03

SINAPI 100301 H 0,51 16,16R$          R$ 8,26

GL 0,082 169,00R$        R$ 13,86

R$ 24,15

Item Descrição do ítem

17.10

MERCADO

Pintura com selador acrílico

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)

COMPOSIÇÃO 63

Total do ítem

Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC1 (3,6 L)

COMPOSIÇÃO 69

Total do ítem

Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm

COMPOSIÇÃO 64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Fundo super galvite 1 demão

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

Rodapé de massa (ici:3armg)

COMPOSIÇÃO 65

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

RIPA DE MADEIRA 5x1

ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE 

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

OXIDO DE FERRO

COMPOSIÇÃO 66

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca 

Sherwin Williams ou similar Tinta para aderência e proteção de superfícies 

galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

Total do ítem

Pintura cerâmica p/beiral

COMPOSIÇÃO 68

Aguarraz

Tinta para telha cerâmica

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Total do ítem

Letreiro em parede feito apincel

COMPOSIÇÃO 67

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88310 H 0,0443 19,89R$          R$ 0,88

SINAPI 6085 L 0,12 6,70R$            R$ 0,80

R$ 1,68

Item Descrição do ítem

17.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SEDOP 280024 H 0,4 19,91R$          R$ 7,96

SEDOP 280026 H 0,30 15,08R$          R$ 4,52

SEDOP P00008 GL 0,03 30,45R$          R$ 0,91

SEDOP P00003 GL 0,05 91,00R$          R$ 4,55

R$ 17,94

Item Descrição do ítem

17.16

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SEDOP 280024 H 0,4 19,91R$          R$ 7,96

SEDOP 280026 H 0,30 15,08R$          R$ 4,52

SEDOP P00003 GL 0,05 91,00R$          R$ 4,55

R$ 17,03

Item Descrição do ítem

18.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88247 H 0,50 14,99R$          R$ 7,50

SINAPI 88264 H 0,50 19,04R$          R$ 9,52

SINAPI 7571 UN 1,000 11,07R$          R$ 11,07

R$ 28,09

Item Descrição do ítem

18.6

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88264 H 0,15 19,04R$          R$ 2,86

UN 1,000 36,30R$          R$ 36,30

R$ 39,16

Item Descrição do ítem

19.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88316 H 0,30 15,06R$          R$ 4,47

UN 1,000 10,70R$          R$ 10,70

R$ 15,17

Item Descrição do ítem

19.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88316 H 0,30 15,06R$          R$ 4,47

UN 1,000 9,55R$            R$ 9,55

R$ 14,02

Item Descrição do ítem

20.1

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 101166 M³ 0,18 576,85R$        R$ 103,83

SINAPI 110762 M² 0,52 33,48R$          R$ 17,41

SEDOP 40257 M³ 0,070 584,20R$        R$ 40,89

SEDOP 130233 M² 1,00 51,50R$          R$ 51,50

SEDOP 110763 M² 0,52 39,26R$          R$ 20,42

SEDOP 30010 M³ 0,12 45,24R$          R$ 5,43

SEDOP 150207 M² 0,52 16,39R$          R$ 8,52

SEDOP 30254 M³ 0,12 48,56R$          R$ 5,83

R$ 253,83

Item Descrição do ítem

20.2

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Escavação manual ate 1.50m de profundidade

Acrílica para piso

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

Total do ítem

COMPOSIÇÃO 70

Suporte tipo L para extintor

COMPOSIÇÃO 75

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Suporte Tipo L De Parede Extintores Tamanho Universal

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 

350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

Total do ítem

Total do ítem

Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39

COMPOSIÇÃO 77

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

Lastro de concreto magro c/ seixo

Cimentado liso c/ junta plastica

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina

COMPOSIÇÃO 73

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Pintura PVA látex 2 demãos sem selador

COMPOSIÇÃO 72

Tinta Latex PVA

Total do ítem

Sinalizador fotoluminescente para extintor

COMPOSIÇÃO 76

Reaterro compactado

Total do ítem

BANCADA DE CONCRETO POLIDO

MERCADO

MERCADO

Suporte guia reforçado

COMPOSIÇÃO 74

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 

90°

Total do ítem

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 

20x20cm NBR 13434-2:2004

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Liquido selador p/ parede

Tinta Latex PVA

MERCADO

Pintura PVA látex 2 demãos com selador

COMPOSIÇÃO 71



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 3,84 18,89R$          R$ 72,54

SINAPI 88316 H 3,42 15,06R$          R$ 51,51

SINAPI 367 M³ 0,03 50,00R$          R$ 1,40

SINAPI 4720 M³ 0,01 103,36R$        R$ 1,36

SINAPI 4721 M³ 0,01 89,53R$          R$ 1,18

SINAPI 32 KG 3,05 9,39R$            R$ 28,64

SINAPI 1379 KG 14,60 0,97R$            R$ 14,17

SEDOP D00105 M² 1,20 26,70R$          R$ 32,04

SINAPI D00427 L 0,12 9,50R$            R$ 1,14

M² 1,20 1,82R$            R$ 2,18

SEDOP D00085 KG 0,30 20,40R$          R$ 6,12

R$ 212,28

Item Descrição do ítem

20.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H 0,59 18,89R$          R$ 11,23

SINAPI 88316 H 3,72 15,06R$          R$ 56,06

SINAPI 88262 H 0,33 18,69R$          R$ 6,13

SINAPI 88245 H 0,72 18,79R$          R$ 13,53

SINAPI 367 M³ 0,10 50,00R$          R$ 4,77

SINAPI 370 M³ 0,02 52,50R$          R$ 1,11

SINAPI 1379 KG 36,56 0,97R$            R$ 35,46

SINAPI 1106 KG 3,16 1,80R$            R$ 5,69

SINAPI 4718 M³ 0,08 90,00R$          R$ 6,92

SINAPI 4721 M³ 0,03 89,53R$          R$ 2,52

SINAPI 32 KG 7,33 9,39R$            R$ 68,86

SINAPI 43059 KG 2,93 8,42R$            R$ 24,70

SINAPI 43132 KG 1,00 16,50R$          R$ 16,50

SINAPI 6189 UN 0,04 0,43R$            R$ 0,02

SINAPI 6189 M 1,02 22,09R$          R$ 22,57

SINAPI 35693 L 0,07 10,94R$          R$ 0,74

SINAPI 7258 UN 28,59 0,68R$            R$ 19,44

SINAPI 4491 M 0,76 8,07R$            R$ 6,12

M² 0,58 1,82R$            R$ 1,06

SEDOP D00085 KG 0,08 20,40R$          R$ 1,60

R$ 305,03

Item Descrição do ítem

20.6

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88242 H  22,67 18,89R$          R$ 428,24

SINAPI 88316 H  17,3 15,06R$          R$ 260,54

SEDOP A00056 M²  5,46 26,98R$          R$ 147,31

SEDOP D00085 KG  0,15 20,40R$          R$ 3,06

SINAPI 4491 M  2,37 8,07R$            R$ 19,13

SINAPI 6189 M  2,24 22,09R$          R$ 49,48

SINAPI 7258 UN  110,25 0,68R$            R$ 74,97

SINAPI 1106 KG  47,88 1,80R$            R$ 86,18

SINAPI 1379 KG  35,76 0,97R$            R$ 34,69

SINAPI 1380 KG  1,24 3,05R$            R$ 3,78

SINAPI 4721 M³  0,025 89,53R$          R$ 2,24

SINAPI 370 M³  0,32 52,50R$          R$ 16,80

SINAPI 4720 M³  0,025 103,36R$        R$ 2,58

SINAPI 32 KG  6,9 9,39R$            R$ 64,79

R$ 1.193,79

Item Descrição do ítem

20.10

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

UN 1,00 1.479,67R$     R$ 1.479,67

SINAPI 88316 H 0,80 15,06R$          R$ 12,05

SINAPI 88309 H 0,70 18,89R$          R$ 13,22

R$ 1.504,94

Item Descrição do ítem

20.11

MERCADO POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) 

Prego 1"x16

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MERCADO

Banco concreto polido e alvenaria

COMPOSIÇÃO 79

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

Total do ítem

COMPOSIÇÃO 78

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Prego 1"x16

Total do ítem

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Compensado e=10mm

DESMOLDANTE PARA CONCRETO 

POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) 

Bebedouro em alvenariapara 6 torneiras azulejados (sem inst.h. sanit.), conf. Detalhamento

COMPOSIÇÃO 80

SERVENTE

PEDREIRO

Revestimento Cerâmico Padrão Médio 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - 

Prego 1"x16

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CIMENTO BRANCO

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

Total do ítem

Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/tubo saída

COMPOSIÇÃO 81

Coifa de Centro aço de 95x70x60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MERCADO

Mastro para bandeiraferro galvanizado 3un (assent.pintado)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M) 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 12357 H 3,00 179,24R$        R$ 537,72

SEDOP 20174 H 0,17 90,08R$          R$ 15,31

SINAPI 93358 M² 0,17 59,57R$          R$ 10,13

SINAPI 90278 KG 0,72 453,87R$        R$ 326,79

SINAPI 98680 M 6,80 41,90R$          R$ 284,92

SINAPI 88316 M 0,45 15,06R$          R$ 6,78

SINAPI 88309 UN 0,40 18,89R$          R$ 7,56

R$ 1.189,21

Item Descrição do ítem

20.13

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 1,00 10,56R$          R$ 10,56

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 50,47

Item Descrição do ítem

20.14

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 2,10 10,56R$          R$ 22,18

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 62,09

Item Descrição do ítem

20.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 0,75 10,56R$          R$ 7,92

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 47,83

Item Descrição do ítem

20.16

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 0,30 10,56R$          R$ 3,17

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 43,08

Item Descrição do ítem

20.17

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 0,12 10,56R$          R$ 1,27

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

Total do ítem

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", 

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)

Escavação manual até 1,50m de profundidade

Concreto c/seixo fck=18MPa, (incl.preparo e lanç.)

Cimentado liso e=2cm, traço 1:3

Servente  com encargos complementares

Pedreiro  com encargos complementares

COMPOSIÇÃO 82

Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m

COMPOSIÇÃO 83

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m +suporte

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m -estacion.

COMPOSIÇÃO 85

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

COMPOSIÇÃO 84

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x0,30 m

COMPOSIÇÃO 86

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m

COMPOSIÇÃO 87

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 



SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 41,18

Item Descrição do ítem

20.18

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 11046 M² 0,07 10,56R$          R$ 0,69

SINAPI 7311 L 0,41 24,96R$          R$ 10,32

SINAPI 5318 L 0,12 12,04R$          R$ 1,49

SINAPI 11962 UN 6,00 0,13R$            R$ 0,78

SINAPI 21008 M 0,10 26,22R$          R$ 2,62

SINAPI 88316 H 1,05 15,06R$          R$ 15,81

SINAPI 88309 H 0,55 16,16R$          R$ 8,89

R$ 40,60

Item Descrição do ítem

20.19

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 25399 UN 1,00 2.735,84R$     R$ 2.735,84

SINAPI 88316 H 2,00 15,06R$          R$ 30,12

SINAPI 88309 H 2,00 18,89R$          R$ 37,78

R$ 2.803,74

Item Descrição do ítem

20.20

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 25399 UN 1,00 4.506,50R$     R$ 4.506,50

SINAPI 88316 H 2,00 15,06R$          R$ 30,12

SINAPI 88309 H 2,00 18,89R$          R$ 37,78

R$ 4.574,40

Item Descrição do ítem

20.21

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 100301 H 5,48 16,16R$          R$ 88,56

SINAPI 88310 H 9,66 19,89R$          R$ 192,14

UN 0,11 1,39R$            R$ 0,15

SINAPI 7307 L 2,58 26,07R$          R$ 67,26

KG 90,00 5,66R$            R$ 509,40

KG 47,50 5,47R$            R$ 259,83

KG 75,60 5,47R$            R$ 413,53

SINAPI 7292 L 2,18 24,17R$          R$ 52,69

SINAPI 5318 L 1,43 12,04R$          R$ 17,22

KG 0,55 5,66R$            R$ 3,11

KG 48,44 5,43R$            R$ 263,03

KG 7,47 4,38R$            R$ 32,72

UN 3,00 10,37R$          R$ 31,11

SINAPI 11002 KG 2,05 24,00R$          R$ 49,20

SINAPI 26019 UN 0,15 14,93R$          R$ 2,24

SINAPI 4823 KG 1,05 32,56R$          R$ 34,19

SINAPI 3768 UN 3,60 1,81R$            R$ 6,52

SINAPI 26018 UN 4,68 15,81R$          R$ 73,99

KG 9,42 4,86R$            R$ 45,78

M 29,90 4,86R$            R$ 145,31

R$ 2.287,98

Item Descrição do ítem

20.22

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 

DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 

PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 

MM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada

COMPOSIÇÃO 90

Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)

COMPOSIÇÃO 89

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Suporte em tubo indust.removível para tabela de basquete assentada e pintada

COMPOSIÇÃO 91

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

PLACAS LIGACAO E ENRIGECEDOR CH.8,0MM

PLACA LIGACAO 150X250 MM CH.6,35 MM

ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO 

DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 

VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM

TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 

TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PLACA LIGACAO 150X150MM CH.3,0 MM

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MERCADO

MERCADO

MERCADO CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 

9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) 

MASSA PLASTICA

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 

19,05 MM) 

CANTONEIRA 40X40 MM CH.2,65 MM

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 

COMPRIMENTO 1/2" 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E 

= 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m

COMPOSIÇÃO 88

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 



Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 25400 UN 1,00 1.488,63R$     R$ 1.488,63

SINAPI 39213 UN 4,00 2,42R$            R$ 9,68

SINAPI 102209 M² 4,32 5,61R$            R$ 24,24

SINAPI 88239 H 4,00 15,87R$          R$ 63,48

SINAPI 6117 H 4,00 10,44R$          R$ 41,76

R$ 1.627,79

Item Descrição do ítem

20.23

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SINAPI 88316 H 2,00 15,06R$          R$ 30,12

SINAPI 88317 H 3,00 20,64R$          R$ 61,92

SINAPI 32 KG 1,08 9,39R$            R$ 10,14

SINAPI 1337 KG 29,78 9,59R$            R$ 285,55

SINAPI 546 KG 0,63 6,62R$            R$ 4,15

SINAPI 555 M 1,50 8,11R$            R$ 12,16

SINAPI 4777 KG 13,92 10,51R$          R$ 146,30

SINAPI 5085 UN 1,00 27,17R$          R$ 27,17

R$ 577,51

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E 

Tampas metálicas - 1,80m2

COMPOSIÇÃO 93

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO AUXILIAR

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO 92

BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) 



Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Responsável 

Técnico

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

TOTAL DO GERAL (R$) R$ 3.485.450,11

TOTAL DO MÊS (R$) R$ 3.485.450,11

TOTAL (%)

ACUMULADO NO MÊS (R$)

ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 3.485.450,11 R$ 3.485.450,11 R$ 3.485.450,11 R$ 3.485.450,11 R$ 3.485.450,11 R$ 3.485.450,11

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100%

R$ 4.488,48

R$ 4.488,48

TOTALITEM DESCRIÇÃO
1º MÊS 3º MÊS2º MÊS 4º MÊS 6º MÊS5º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 12º MÊS

R$ 10.090,80

R$ 10.090,80

2 SERVIÇOS DE TERRA

100%

R$ 492.742,653 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

100%

R$ 492.742,65

R$ 140.676,24

25%

R$ 214.225,00

5
INSTALAÇÕESELÉTRICAS/TELEFÔNI

CAS/LÓGICA

75%

4 ESTRUTURAS

R$ 70.338,12 R$ 70.338,12

50%50%

R$ 6.837,34

100%

R$ 214.225,00

12 ESQUADRIAS METALICAS

9

10

60%

R$ 17.093,34

R$ 10.256,00

R$ 250.607,36

R$ 187.955,52 R$ 62.651,84

40%

ESTRUTURAS METALICAS

8 ALVENARIAS E DIVISORIAS

70%

7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

100%

11 COBERTURAS

30%

R$ 367.363,58

R$ 367.363,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 33.659,28

R$ 305.321,65

R$ 199.194,61

R$ 305.321,65

R$ 79.677,84

40%

32%

30%

R$ 49.153,36

R$ 34.407,35 R$ 14.746,01

R$ 1.608,88

R$ 193,07 R$ 707,91R$ 707,91

R$ 10.770,97R$ 12.117,34

36%

100%

R$ 59.758,38 R$ 59.758,38

R$ 10.770,97

VIDROS

R$ 774.131,94

16,57% 38,78% 59,81% 84,62%

13

32%

14 REVESTIMENTO DEPAREDES

36% 32% 32%

16 REVESTIMENTO DE PISO

36% 32% 32%

18

ATERRAMENTO EPROTEÇÃO 

CONTRA 

DESCARGASATMOSFÉRICAS

36%

100,00%89,15%

R$ 577.660,05 R$ 1.351.791,99 R$ 2.084.491,37 R$ 2.949.339,03 R$ 3.485.450,11R$ 3.107.122,63

R$ 864.847,66 R$ 378.327,49R$ 157.783,60

16,57% 22,21% 21,02% 24,81% 10,85%4,53%

R$ 577.660,05 R$ 732.699,39

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 05.171.699/0001-76

IMPERMEABILIZAÇÃO

44%44%

30%

MARUZA BAPTISTA Registro:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CAU- nº 28510-2 A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ Município:

27,70% Data base:

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MIRAÍ

SANTA IZABEL DO PARÁ

SANTA IZABEL DO PARÁ / PA

INCC JANEIRO DE 2015 A MARÇO DE 2022

12%

6 SUBESTAÇÃO

R$ 158.701,88

R$ 57.132,68 R$ 50.784,60 R$ 50.784,60

15 FORROS

36% 32% 32%

R$ 128.100,07

R$ 46.116,03 R$ 40.992,02 R$ 40.992,02

R$ 717.357,96

R$ 258.248,87 R$ 229.554,55 R$ 229.554,55

17 PINTURA

36% 32% 32%

R$ 180.293,26

R$ 64.905,57 R$ 57.693,84 R$ 57.693,84

32% 32%

R$ 21.478,53

R$ 7.732,27 R$ 6.873,13 R$ 6.873,13

19
INSTALAÇÕES DE COMBATEE 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

36% 32% 32%

R$ 4.978,22

R$ 1.792,16 R$ 1.593,03 R$ 1.593,03

20 DIVERSOS

36% 32% 32%

R$ 188.314,97

R$ 67.793,39 R$ 60.260,79 R$ 60.260,79

60%

R$ 0,00

50%

R$ 0,00

100%

60%

R$ 0,00

28%

R$ 0,00

100%

60%

R$ 0,00

28%

R$ 0,00

100%

10º MÊS

60%

R$ 0,00

25%

R$ 0,00

100%

R$ 0,00

11º MÊS

60%

R$ 0,00

36%

R$ 0,00

100%

R$ 0,00

60%

R$ 0,00

36%

R$ 0,00

100%

R$ 0,00



COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Renumerado 18,11% Não Inside

B2 Feriados 4,15% Não Inside

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%

B4 13° Salário 10,98% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,68% Não Inside

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B TOTAL 47,02% 16,76%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36%

C TOTAL 14,70% 11,15%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 

0,48% 0,36%

D TOTAL 8,38% 3,18%

86,90% 47,89%TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCAIS - DESONERADO

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C

GRUPO D
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G + S Garantia + Seguro 0,60% % Do custo direto da obra

R Risco 1,25% % Do custo direto da obra

DF Despesas financeiras 1,23% % Do custo direto da obra

AC Administração central 5,00% % Do custo direto da obra

L Lucro 6,08% % Do custo direto da obra

I Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 10,15% % Do custo direto da obra

PIS 0,65%

Confins
3,0%

Do custo direto da obra

ISS 2,0% Do custo direto da obra

CPRB 4,5%

0,0% Do custo direto da obra

Do custo direto da obra

Taxas diversas 0,00% Do custo direto da obra

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MIRAÍ - PADRÃO FNDE

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

B.D.I. 27,70%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1

(1-I)
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sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014 

 

NOTA TÉCNICA No 03/2014 – MEC/FNDE/DIGAP/CGEST 

 

1. REFERÊNCIA:  Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padrão apoiados pelo FNDE. 

 

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico 
para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser 
aplicada sobre os custos diretos das escolas no âmbito do 
Proinfância e do PAR, em consonância com a legislação vigente. 

 

3.   PREMISSAS 
 

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a “margem” 
que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a 
remuneração (benefício) pela realização de um determinado empreendimento. 
 

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o órgão que 
licita muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase impossível calculá-lo de 
forma individualizada, pois o BDI depende também das variáveis de cada obra ou de cada 
empresa. 

 
Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se 

estabelecer um BDI padrão, como limite máximo.  Alem disso, considerou-se que: 
 

• As Despesas de Administração Local da obra, bem como todas as demais 
despesas incorridas no ambiente da obra serão consideradas como Despesa 
Direta e não como Despesa Indireta. 

• Além da Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do 
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes. 

 
Temos, então: 

 
Valor da obra = Custos Diretos + BDI 

 
Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços 

disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE 

ABRIL DE 2013, esses preços serão obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível 
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas, em consonância 
com o disposto no Decreto. 
 
 

4 – CÁLCULO DO VALOR DO BDI 
 

4.1 – Tributos 
 

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são: 
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ISS =   2,00 % 
 

Imposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para 
fins de equalização com os valores do INSS). 
 
 

COFINS =  3,00 % 
 

Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS devida a partir do mês de 
fevereiro/99 (a ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da 
classificação contábil das receitas. 
 

Alíquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99 
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99). 
 

Lei nº 9.718/98 
... 
Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins. 
 

 
PIS =   0,65% 

 
Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, 
a base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 
3º da Lei nº 9.718/98).  
 
Alíquota: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8º, inciso I, da Lei nº 
9.715/98). 
 

Lei nº 9.715/98 
... 
Art. 8º. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o 
caso, das seguintes alíquotas: 
I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;  

 
IRPJ e CSLL 

 
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) não serão considerados, pois estarão incluídos na Margem de 
Contribuição bruta da empresa. 
 
 

4.2 –  Administração Central  
 
 

Valor para a Administração Central = 5,5 % 
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4.3 –  Custo financeiro do capital de giro 
 

No nosso regime econômico, sendo capitalista, o empresário deve ser remunerado 
qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um 
montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando 
dinheiro  emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados. 
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo 
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Adotamos o 
valor médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 
 

1,23%. 
 
 

4.4 – Seguros e Garantias 
 
Adotamos o valor médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 
 
0,8% 

 
 

4.5 – Lucro 
 
 

A questão da expectativa de lucro é uma questão que depende da política 
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que 
permita recompensar os seus esforços numa atividade empresarial, distribuir entre seus 
sócios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento 
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do 
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8%. 
 
 

4.6 – Definição do BDI  
 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013: 
 
 

 
 



sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014 

 
As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos; 
As taxas no denominador incidem sobre o Preço Total da Obra. 

 
 

Tabela resumo: 
 

Parcela do BDI Percentual adotado 

AC = taxa de administração central 5,5 

S= taxa de seguros e garantias 0,8 

R = taxa de riscos 1,27 

DF= taxa de despesas financeiras 1,23 

L= lucro/remuneração 8,3 

I = impostos/tributos –PIS, COFINS, ISS 5,65 

 
 

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 
 
 

BDI = 25,00 % 
 
 
 

4.6 –  Definição do BDI para o enquadramento no disposto na lei 12.844/2013 
(desoneração da folha de pagamento) 

 
 
As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado 

da seguinte forma: 
 
Tabela resumo: 

 

Parcela do BDI Percentual adotado 

AC = taxa de administração central 5,5 

S= taxa de seguros e garantias 0,8 

R = taxa de riscos 1,27 

DF= taxa de despesas financeiras 1,23 

L= lucro/remuneração 8,3 

I = impostos/tributos –PIS + COFINS+ 
ISS + taxa adicional sobre faturamento 
2% 

7,65 

 
A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

 
 

BDI = 27,70 % 
 



 
                                                  PREFEITURA MUNICIPAL  

                                                              SANTA IZABEL DO PARÁ  
                                                                    “Trabalhar o presente, construir o futuro”                                                                                

CNPJ:05.171.699/0001-76 
 
 

Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho - Av. Barão do Rio Branco, 1060 
Centro - Santa Izabel do Pará - PA 

                                              Santa Izabel, 26 de abril de 2022 
 

NOTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

A presente obra se trata de Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Santa Izabel do Pará - Pará e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), conforme informações listadas abaixo: 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará – Pará. 

II. Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

III. Termo de compromisso: PAR 33937/2014 

IV. Processo N°: 23400018804201381 

V. Objeto: Conclusão da construção (1010328) Escola Miraí - Santa Izabel do Pará 

– Pará.  

VI. Valor: R$ 3.485.450,11 (três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos).  

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 

II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 

COMPOSIÇÃO DO BDI, COMPOSIÇÃO UNITARIA, CURVA ABC; 

III. PROJETO BÁSICO PADRÃO FNDE – ESCOLA COM 12 SALAS (ANO 

VERSÃO 2015). 

Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições de 

quantitativos e custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e 

especificações técnicas, bem como seus respectivos responsáveis técnicos, conforme 

tabelas abaixo: 
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DOCUMENTOS RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

REGISTRO 
PROFISSIONAL RRT/ART 

PROJETO ELÉTRICO  AVELAR GOMES DA 
SILVA FILHO CREA 8099/D-GO 21308200611384910 

PROJETO DE ESTRUTURA 
DE CONCRTO E METÁLICA 

TANIA CRISTINA ROSA 
ABRANTES CREA 4376/D-GO 10230200607517610 

PROJETO DE 
ARQUITETURA 

EMILZE BALDUINA DE 
CARVALHO CREA 3229/D-GO 3091200816446910 

PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 

PEDRO AUGUSTO DE 
ALENCAR NETO CREA 2959/D-GO 8823200607274810 

 FISCALIZAÇÃO MARUZA NORONHA 
BAPTISTA AMORAS CAU A-28510-2 SI10868824I00CT001 

 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de 

obras ou serviços de engenharia, o objeto deste certame é classificado com OBRA DE 

ENGENHARIA. 

 

LICITAÇÃO 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra é 

importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo e total, 

devendo ser do tipo MENOR PREÇO. 

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional deverão 

ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes 

tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º do Art. 30 Lei 

8.666/93. 
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ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO-OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a 

Súmula Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, e em observância ao prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 

do TCU que restringe a exigência de quantitativos mínimos a no máximo 50% dos 

quantitativos a executar, tem-se que deverão ser apresentados atestados com os 

seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITATIVOS 
MÍNIMOS 

1 Estrutura metálica em aço para cobertura 19.334,90 kg 

2 Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, 
lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas 93,96 m³ 

3 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem 981,00 m 
4 Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm 694,5 m² 

 

Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, inc. I 

do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas ou prazos 

máximos para comprovação de capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser 

apresentados atestados com os seguintes serviços: 

ITEM DESCRIÇÃO 
1 Estrutura metálica em aço para cobertura 

2 Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, 
para uso geral, inclusive formas 

3 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem 
4 Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm 

 

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário que a 

empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um ENGENHEIRO CIVIL OU 

ARQUITETO. 
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CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 

A execução desta obra é vinculada ao termo de compromisso firmado com o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), portanto, todos os atos 

referentes a realização desta obra são de acesso público, e por esta razão, os preços 

unitários e totais da planilha vencedora da licitação devem obedecer aos critérios de 

arredondamento para duas casas decimais conforme o disposto na ABNT NBR 

5891/2014.  

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na 

elaboração dos boletins de medição que servirão para comprovação da execução dos 

serviços e posterior pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem truncados, 

os boletins de medição são gerados com erro. Por isso, a não utilização de critérios de 

arredondamento de duas casas decimais ocasiona a paralisação do processo para 

correção da planilha vencedora, o que ocasiona atraso na execução da obra e 

prejuízos para a Administração Pública e consequentemente aos munícipes. 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer 

os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será considerada 

proposta que contiver preços superiores ao limite estabelecido. 

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise dos 

preços unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de empreitada por 

preço global:  

15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do tipo menor preço 

global é no sentido da imprescindibilidade da análise dos preços 

unitários. Tal entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo de 

planilha, que se caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens que 

apresentavam preços unitários superiores aos de mercado e redução 

dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de alterações 

contratuais informais, materializadas por meio de termo aditivo. 
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Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 8117/2011 

Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio digital, 

em formato editável tipo Excel, em CD ou pendrive para análise, contendo: 

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve 

informar os valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por 

serviço e valor total com arredondamento conforme orientação do critério 

de arredondamento; 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) - 

Planilha com detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – 

TCU – Plenário; 
3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da 

Planilha devem ser apresentados as composições de Preços Unitários 

cujos valores devem guardar compatibilidade com os preços 

apresentados na planilha orçamentária; 
4. Cronograma Físico-Financeiro: deverá ser apresentado de acordo com 

o proposto pela administração; 
5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de 

acordo com os encargos década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de qualquer 

proposta com preços unitários superiores à referência.  

 

PAGAMENTOS 

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante apresentação de 

boletim de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela 

CONTRATANTE, e após realização de vistoria realizada pelo fiscal municipal para 

aferição dos serviços medidos. 
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TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO  

Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor ou 

prazo, faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à CONTRATANTE, 

ofício de solicitação com justificativa técnica para o pedido, acompanhado de 

cronograma físico-financeiro (para os casos de aditivos de prazo) e planilha 

orçamentária com memória de cálculo (para os casos de aditivos de valor). Destaca-se 

que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser utilizados os preços contratados 

ou, para serviços que inicialmente não constavam em planilha, deverão ser usados 

preços de referências oficiais com data-base igual à da planilha utilizada na licitação 

com o desconto dado pela CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento quando o 

prazo inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando mesmo que o 

prazo inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde 

que o atraso na execução não ocorra por culpa da CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Faculdade Getúlio 

Vargas (FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês após 12 meses contados 

a partir da apresentação da proposta. 

RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES 

Após vistoria realizada pelo fiscal do FNDE, o Eng. Sr. MARCELO LORENZINI 

na data de 11/07/ ficou registrado inconformidade executiva. Ficando a cargo da 

CONTRATADA executar/corrigir quaisquer pendências referentes ao objeto proposto, 

abaixo, segue listada as inconformidades e suas respectivas providências: 

• ID (509152) Inconformidade: Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. O serviço 

não foi executado. 

Providências: O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar 

a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, 

autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido 

Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), 
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informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o 

custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela 

despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada 

pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da 

Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto 

apresentado. 

 

• ID (509154) Inconformidade: Alvenaria executada em desconformidade com a 

especificação. Supressão das contravergas. 

Providências: Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria. 

 

• ID (509155) Inconformidade: Impermeabilização não executada ou executada 

em desconformidade com a especificação. Parte das vigas baldrames, 

aparentemente não tem a tinta betuminosa aplicada. 

Providências: Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria. 

 

• ID (509156) Inconformidade: Vigas executadas em desconformidade com o 

projeto. As vigas V102 e V103 dos vestiários, estão fletindo. 

Providências: Corrigir execução e inserir fotos comprobatórias na Aba 

Vistoria. 
 

• ID (509157) Inconformidade: Implantação executada em desconformidade 

com o projeto. A caixa d’água foi locada próximo ao Bloco E, e a mesma 

deveria estar próximo ao Bloco D. 

Providências: O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) 

Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha 

comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino 

a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação 

atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se 

for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou 

arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando 

as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo 

de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução 
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estrutural de forma divergente do projeto; 

 

• ID (509167) Inconformidade: Alvenaria executada em desconformidade com a 

especificação. As contravergas não foram executadas. 

Providências: Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 O concedente FNDE desembolsou 41% dos recursos correspondentes a R$ 

1.448.939,98 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil novecentos e trinta e nove 

reais e noventa e oito centavos) pela ag. 2580 - Conta Corrente 254959 - Banco Brasil. 

Não há saldo em conta, apenas saldo em fundos no valor de R$ 687,15 (seiscentos e 

oitenta e sete reais e quinze centavos).  

Informa-se que o projeto é: Projeto Padrão FNDE - Escola com 12 salas de aula, 

Nível 3, cadastrado com a versão do projeto e planilha no ano 2015, e possuía como 

referência de custos os preços unitários disponíveis nas planilhas de Insumos e 

Composições do SINAPI de 2015.  

Deste modo, para conclusão do objeto pactuado, foi atualizada a Planilha 

orçamentária utilizando-se como referência o Índice Nacional de Custo da Construção - 

INCC, no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de março 2022, sem alterar o objeto, 

serviços e quantitativos inicialmente pactuados.  

Dentre a planilha inicial e a atualizada decorreu o período de 07 (sete) anos, 

ocorrendo assim alteração e ou exclusões de itens da referência SINAPI, tendo esses, 

que serem readaptados e orçados através de composições unitárias (CPU), ou 

utilizando outras tabelas de referência como SEDOP (Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas do Pará). 

A composição da taxa de BDI, calculada conforme ACORDÃO TCU 2622/2013-

para CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS e NOTA TÉCNICA Nº 03/2014 – MEC/FNDE/ 

DIGAP/CGEST, é de 27,70%. 
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Após o exposto neste documento, conclui-se que o Termo de Compromisso está 
VIGENTE até a data de 25/09/2022 o valor inicialmente orçado, pactuado no PAR pelo 

FNDE, valor previsto de R$ 3.533.999,22, encontra-se defasado e não é suficiente para 

a conclusão da obra. Por isso fez-se necessária a atualização dos valores, e após tal 

processo, o custo total calculado para conclusão é de R$ 3.485.450,11 (três milhões, 

quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos). 

Considerando que o valor orçado para a conclusão da obra, é superior ao valor 

pactuado no TC 33937/2014, o valor sobressalente será suprido com Recursos 
Próprios do município, a título de contrapartida adicional. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E  ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS  
 
 
 
 
 

OBRA: PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO – 12 SALAS 
                  ARQUITETANDO UMA ESCOLA PARA O FUTURO 

 
 

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO BRASIL 
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1.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
 

O projeto proposto apresenta blocos independentes que se interligam 
de acordo com a forma do terreno, obedecendo sempre á setorização da 
proposta inicial. 

Na setorização proposta, foi colocada dois blocos Tecnológicos ligados 
diretamente à ala Administrativa e aos blocos Pedagógicos. 

O pátio descoberto funcionará como uma praça de convivência ao lado 
do bloco  Pátio/cantina. 

As passarelas cobertas constituem o elo entre os diferentes blocos. 
Desta forma, a implantação impõe o máximo possível de independência sem 
prejuízo à privacidade de cada setor. 

Para o novo padrão de escolas, foi adotado um partido arquitetônico 
de linhas simples com definição de duas águas para os telhados em todos os 
blocos. As fachadas, laterais serão o elemento de destaque com uma 
geometria colorida no sentido de se caracterizar melhor a escola. 

O sistema construtivo foi concebido de forma a facilitar futuras 
ampliações, sendo modulado de 1,25 m no sentido longitudinal e de 1,20 m 
no sentido transversal (exceto nos blocos da Administração e recreio coberto, 
que possuem modulação de 1,20m nos dois sentidos). 

As coberturas dos blocos e das passarelas, serão em telha cerâmica 
tipo Plan, com inclinação de aproximadamente 30 % com treliças e caibros 
metálicos. 

O terreno terá a seguinte dimensão mínima: 8.000,00 m². (80mx100 m) 
para 12 (doze) salas com Quadra Coberta. 

A área total estimada da Escola com 12 doze salas, incluindo a 
Quadra Coberta, será 2.945,00 m². 

Os pisos das áreas internas e das circulações, serão em Granitina, nas 
cores naturais e vermelho cerâmico, formando desenhos geométricos 
conforme detalhes arquitetônicos. 

A área que consta do projeto e os quantitativos que estão sendo 
fornecidos são puramente informativos, não servindo de base por parte da 
empreiteira para cobrança de serviços adicionais. 

A obra tem jogo completo dos projetos de: 
- Arquitetura. 
- Comunicação visual 
- Paisagismo (sugestão de paisagismo, pois não são financiáveis pelo FNDE) 
- Estruturas de concreto armado e metálicas. 
- Elétrico / Telefônico / Lógica (dados e voz). 
- Hidráulico / Incêndio. 
- Fundações, ficando para ser elaborado outro projeto caso o projeto padrão 
não atenda aos parâmetros exigidos pela norma em função das 
características do terreno, que deverão ser definidas em função da 
exploração geotécnica no local. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de 
linha durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar a CGEST/DIRPE/FNDE, para que a obra mantenha o 
mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação. 
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Será de inteira responsabilidade do proponente, a concordância entre 
os projetos de arquitetura e os projetos complementares, entre projetos de 
arquitetura e local de construção (topografia local) e ainda entre projetos 
complementares e projetos das concessionárias (redes públicas). 
 
 
2.0 - CADERNO DE ENCARGOS: 
  

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer 
da obra um caderno de encargos do FNDE, para acompanhamento dos 
serviços. 

As etapas da construção deverão estar de acordo com o Caderno de 
Encargos do FNDE, naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de 
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações 
contidas nos seguintes capítulos: 
- Capítulo I - Serviços preliminares. 
- Capítulo II - Materiais básicos. 
- Capítulo III - Projeto.  
- Capítulo IV - Instalação da obra. 
- Capítulo V - Movimento de terras. 
- Capítulo VI - Fundações. 
- Capítulo VII - Estrutura de concreto armado 
- Capítulo VIII - Estrutura metálica. 
- Capítulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da ABNT e 
Cobracom. 
- Capítulo X - Cobertura. 
- Capítulo XI - Instalações elétricas. 
- Capítulo XII - Instalações hidro-sanitárias. 
- Capítulo XIII - Impermeabilização. 
- Capítulo XIV - Serralheria. 
- Capítulo XV - Revestimento. 
- Capitulo XVI - Pavimentação. 
- Capítulo XVII - Carpintaria e marcenaria. 
- Capítulo XX - Ferragens. 
- Capítulo XXI - Pintura. 
- Capítulo XXII - Vidraçaria. 
- Capítulo XXIII - Serviços complementares. 
- Capítulo XXIV - Entrega e recebimento da obra. 
 
 
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 
referidos no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as 
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 
administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos. 
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4.0 - MATERIAIS BÁSICOS: 
 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos 
os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
 
 
5.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA: 
 

A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom 
funcionamento, como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, 
água, energia elétrica, etc. Competirá a Empreiteira fornecer todo o 
ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução 
dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual - 
EPI/PCMAT/PCMSO. 
 
 
6.0 - MOVIMENTO DE TERRAS: 
 

Para o aterro geral ou corte deverá ser feito um controle tecnológico a 
ser definido pelo engenheiro fiscal e um ensaio de Proctor normal 90% mais 
ou menos 2%. 
 
 
7.0 - FUNDAÇÕES 
 

O FNDE fornece o projeto estrutural para a solução com blocos e 
estacas.  

As fundações deverão ser projetadas em função da exploração 
geotécnica do terreno e caso o projeto padrão, fornecido pelo FNDE, não seja 
adequado ao tipo de terreno existente, deverá ser elaborado projeto  
compatível com o solo e ser emitida a anotação de responsabilidade técnica, 
sendo responsabilidade do proponente a elaboração destes documentos.  
 
 
8.0 - ESTRUTURA  
 

As estruturas de concreto armado que serão pintadas, devem ser 
executadas com formas de madeira compensada 12 mm de espessura, 
plastificada com todos os cuidados necessários para garantir a perfeição da 
peça moldada. As estruturas que serão revestidas devem ser executadas 
com formas de madeira de boa qualidade, tipo Cambará ou equivalente, ou 
formas de madeira compensada 12 mm de espessura, resinada, com todos 
os cuidados para garantir a qualidade das peças. 

A laje de forro será pré-moldado e deverá ser executada 
rigorosamente de acordo com o projeto estrutural da mesma, fornecido pela 
firma executora do serviço, com a respectiva anotação de responsabilidade 
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técnica (ART).  
O concreto com Fck 20 MPa, terá dosagem previamente elaborada por 

laboratório competente. 
Os brises e a estrutura metálica: de sustentação do telhado serão em 

aço A036, comprovado por nota fiscal e documentação de conformidade 
fornecida pela Siderúrgica, devendo ser executado rigorosamente de acordo 
com o projeto apresentado. 

Os acessórios de fixação também deverão ter qualidade comprovada 
por nota fiscal e testes emitidos pelo fabricante. 
 
 
9.0 - ALVENARIA:  
 

- De Tijolos Furados: os tijolos serão de barro especial, bem cozido, 
leve, duro e sonoro, com 08 (oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm, e 
não vitrificados, usados nas paredes de vedação que serão revestidas de 
ambos os lados.  

- De Tijolos Aparentes: os tijolos deverão ser de 21 furos com arestas 
vivas, laminados, assentados em espelho, acima da viga, fazendo o 
fechamento entre a laje e cobertura.  

 
Todos os tipos de tijolos deverão ter aceitação prévia da fiscalização. 

 
 
10.0 - COBERTURA: 
 
10.1 - A cobertura, conforme indicado no projeto, será de telhas de barro tipo 
Plan. 
Caberá à fiscalização, solicitar testes que comprovem a qualidade da telha de 
acordo com as normas da ABNT.  
 
10.2 – Calhas e rufos: serão de chapa galvanizada nº 26, conforme projeto 
das passarelas. As calhas serão pintadas na parte inferior na cor grafite. 
 
 
11.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICO: 
 

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificações do 
memorial descritivo correspondente, apresentadas em anexo, para aquisição 
de equipamentos, materiais e execução das instalações.  
 
 
12.0  - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS / INCÊNDIO: 
 

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificações 
próprias, apresentadas em anexo, para aquisição de equipamentos, materiais 
e execução. A localização dos extintores de incêndio ou execução do projeto 
de incêndio, conforme o caso, será em concordância com as Normas do 
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Corpo de Bombeiros. 
 
 

13.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 

Para todas as impermeabilizações será exigido um certificado de 
garantia de 5 anos, além da irrestrita obediência às normas do(s) 
fabricante(s) dos produtos utilizados. 

As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverão ser 
impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia com adição de 
impermeabilizante no traço 1:3 e espessura de 2 cm, no topo e descendo 15 
cm para cada lateral da viga. A concretagem do contrapiso deverá ser 
executada juntamente com a impermeabilização das vigas baldrames para 
evitar fissuras no mesmo. Somente após este procedimento, poderão ser 
iniciados os trabalhos de alvenaria. 

Na laje da central de gás será colocado manta asfáltica. 
Nas paredes em contato com a terra, será colocado manta asfáltica, 3 

mm, e proteção mecânica. 
O reservatório superior terá impermeabilização flexível. 
As tampas dos reservatórios, em concreto armado, deverão ser 

impermeabilizadas em ambas as faces, sendo que na parte superior será 
com manta asfáltica 3 mm, utilizando proteção mecânica e tela nas faces 
verticais. 
       
 
14.0 - SERRALHERIA: 
 

Deverão ser executadas conforme Caderno de Detalhes folhas 7 a 19. 
Os materiais empregados deverão ser novos, isentos de ferrugens ou 
empenos e de 1ª qualidade. 
- Janelas: serão de Metalon e chapa dobrada nº 16. 
- Portas: serão de chapa lisa nº 16, com portal de chapa dobrada nº 14, 
conforme projeto, semelhante à PF1 do Caderno de Detalhes do FNDE. 
- Exaustor de ar quente na cantina: será em esquadria circular veneziana, 
chapa nº 16, com detalhes de tijolo laminado. 
- Grelha: de ferro chato padrão com cantoneiras de 1\8” x 3\4” e 1\8” x 7\8”, e 
ferro chato 1\8” localizada nos bebedouros e no terreno, conforme projeto. 
- Porta de enrolar: terá montante em chapa 16, com largura de 10 cm, porta 
em chapa 24, sustentação do rolo em chapa 18, guia em chapa 13, pedal em 
chapa 13 para fixação de cadeado, e fechadura.  
- Portão da central de gás: será de correr, em chapa dobrada nº 16 e 
veneziana aberta. 
- Grade com tela artística tipo portuguesa com quadros de Metalon e 
cantoneiras: será executada no fechamento frontal do muro da administração, 
conforme projeto, terá malha 2x2cm. 
- Veneziana verdadeira com quadros em chapa dobrada 16: será executada 
na cobertura do pátio coberto e administração, conforme projeto. 
- Grades de proteção: em algumas esquadrias, conforme projeto, em ferro 
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chato 1/8 x 7\8”. 
- Portas em veneziana aberta chapa nº 16 e serão executados nos nichos 
entre os bebedouros e as portas de entrada dos sanitários. 
- Portas dos box dos sanitários: serão do tipo veneziana aberta com ch. 
dobrada nº 16 (60X180cm). 
 
 
15.0 - REVESTIMENTO: 
 
- Chapisco: nas paredes de tijolos furados, laminados e estrutura de concreto 
que forem revestidas (indicadas em projeto), receberão uma camada de 
argamassa fluida (chapisco), de cimento e areia no traço 1:3. 
- Chapisco das Lajes: será rolado de cimento e cola para recebimento 
posterior de gesso nivelado. 
- Reboco Paulista: todas as paredes, não especificadas de modo diverso, 
receberão reboco paulista no traço a ser estudado com o eng.º fiscal, em 
função dos materiais da região. 
- Gesso Nivelado: será sob as lajes, com espessura média de 1,5cm, com 
consumo de 6 kg de gesso por metro quadrado.    
- Cerâmica 20x20: nos locais indicados no projeto de arquitetura receberão 
cerâmica bege 20x20 de 1a qualidade, PEI 5, acabamento brilhante, 
assentados em junta a prumo sobre emboço com argamassa de 
cimento/cola. O rejunte será na cor terracota na espessura 3 mm. 
- Cerâmica 10x10: será executada nos bebedouros, nas salas de aula até 
altura do bate-carteira e na circulação dos blocos de salas de aula e 
laboratórios/auditório, na parede divisória do pátio coberto conforme projeto, 
na cor bege, primeira qualidade, sobre emboço, assentados em junta a 
prumo com rejunte 3 mm na cor terracota. 
 
 
16.0 - PAVIMENTAÇÃO: 
 
 - Camada impermeabilizadora: será aplicada sob todos os pisos em contato 
com o solo uma camada de concreto traço 1:3: 6 com 5,0cm de espessura 
adicionando um aditivo impermeabilizante. 
- Granitina: nos locais indicados no projeto tendo 8 mm de espessura, juntas 
de dilatação plástica 3x27 mm, seguindo paginação do projeto, nas cores 
vermelho-terracota e natural, devendo ser executados no sistema úmido 
sobre úmido (será exigido o controle rigoroso da cura nos primeiros dias). 
- Rodapés: serão do mesmo material do piso, conforme o especificado no 
projeto, com 7,0cm de altura, retos e abaulados nos sanitários, dilatados a 
cada 10 m. 
- Concreto desempenado: será executado na calçada de proteção, central de 
gás, depósito sobre caixa d’água e pátio descoberto com 5 cm de espessura, 
no traço 1:2,5:3,5; dilatado em junta seca, executada no sistema damado, 
com aplicação de Igol ou equivalente na face que receberá novo concreto. 
- Ladrilho Hidráulico com desenho tipo tartaruga na cor cerâmica no tamanho 
40x40cm, para os pátios internos descobertos e calçadas conforme projeto 
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de implantação no terreno. 
 
 
17.0 - CARPINTARIA E MARCENARIA: 
 
- As prateleiras indicadas em projeto serão de madeira aparelhada, apoiadas 
em estrutura de alvenaria aparente.  
- Estrado: será em madeira, de acordo com o projeto.    
- Os armários sob bancadas da cozinha serão de compensado, com 
guarnições em mogno, com revestimento melamínico interno/externamente 
seguindo detalhes de projeto. Serão assentados sobre base de alvenaria na 
altura de 7 cm. 
- Quadros de giz: (ver detalhe arquitetônico) seguirão o detalhe do projeto, 
sendo emoldurados, possuindo coxim de madeira para porta giz, de Mogno 
ou equivalente. A fixação do coxim e da moldura será feita por meio de 
parafusos e buchas S-8. 
- O quadro das salas de aulas terá uma base de compensado de 1º linha, 
será dividido em 03 partes, conforme projeto, sendo que as partes laterais 
menores (QM - quadro mural), receberão revestimento de feltro sobre cortiça.  
Entre os quadros menores (QG - quadro de giz) será executado também com 
uma base de compensado de madeira resistente de 1º linha, com 
revestimento em laminado melamínico na cor azul para quadro. 
- O quadro das salas de laboratórios, auditório e biblioteca será dividido em 
03 partes, conforme projeto, sendo que a parte central receberá revestimento 
de laminado melamínico branco brilhante (QB - quadro branco) e as partes 
laterais menores (QM - quadro mural) receberão revestimento de feltro sobre 
cortiça. 
- A cola de assentamento deverá ser de contato. 
- Bate - carteiras: nas paredes que fazem divisa com a circulação das salas 
de aula e nas paredes do fundo, será colocado um bate carteiras constituído 
de uma tábua de madeira aparelhada e abaulada de 2 x 20 cm, fixada a 
parede por meio de parafusos e buchas  S-8, ver detalhe arquitetônico. 
- Portinhola: No bloco auditório, sala dos professores, sendo executado em 
compensado com revestimento melamínico liso na cor azul real, nos nichos 
laterais à porta, conforme projeto, será executada prateleiras de tábuas 
aparelhadas e fixadas com parafusos sobre cantoneiras metálicas. 
 
 
18.0 - DIVISÓRIAS: 
 

Serão fixas de ardósia polida, 30 mm de espessura, com ferragens 
cromadas para fixação. 
 
 
19.0 - FERRAGENS: 
 
 - As portas de chapa metálica lisa receberão fechadura de 1° linha. 
- As portas dos banheiros receberão fechadura de 1° linha. 
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- As portas dos boxes dos banheiros receberão fechadura livre/ocupado  
- As portas metálicas receberão 03 dobradiças de 3 ½” x 3”, previamente 
soldadas. 
- As ferragens das divisórias e puxadores das esquadrias serão de 1° linha, 
inclusive dobradiças com mola nos boxes. 
- Na veneziana dos oitões serão colocados trinco de 3 cm e dobradiças 2 “x 2 
1\2”, previamente soldadas. 
 
 
20.0 - PINTURA: 

 
As cores definidas no memorial de especificações de cores somente 

poderão sofrer alterações com anuência do autor do projeto de arquitetura, 
mediante apresentação de um projeto de comunicação visual completo. 

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as 
especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo 
fabricante, devendo ser 1ª linha, nas cores especificadas. Não sendo 
permitido o uso de corantes em bisnagas e/ou diluição de tinta no selador. 
 
- Seladores: todos os tetos e paredes rebocados serão selados antes da 
pintura ou emassamento sendo que, nas paredes externas deverá ser 
aplicado selador acrílico. 
 
- Paredes internas- nos locais definidos no projeto serão emassadas 
previamente com 02 demãos de massa acrílica e pintadas 02 demãos de tinta 
acrílica na cor definida no projeto de arquitetura.  
 
- Tetos- serão pintados com tinta PVA na cor branco neve, sobre 
emassamento, ambos sendo 1 demão de massa e 2 demãos de tinta.   
 
- Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte sintético acetinado, 
na cor definida no projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as 
esquadrias deverão ser previamente bem limpas, e aplicado uma demão de 
fundo anticorrosivo (cromato de zinco). 
 
- Os pilares de seção circular, serão pintados com esmalte semi-brilho sobre 
emassamento acrílico. 
 
- Os fechamentos das fachadas, oitões, serão pintados com tinta acrílica, 
texturizada tipo riscado numa demão de acordo com a especificação do 
produto. 
 
- Paredes externas- Nos locais indicados no projeto, as paredes externas 
serão pintadas com 1 demão de tinta texturizada, na cor definida em projeto, 
ou pintadas com tinta acrílica 2 demãos, ambas sem emassamento. 
 
- Moldura dos Quadros de giz, prateleiras, estrados, coxim e bate-carteiras: 
serão envernizadas com verniz acrílico. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - CGEST 
 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br 
 

10

 
- Cordões dos Beirais, embocamento lateral e cumeeiras do telhado - serão 
pintadas com tinta acrílica fosca na cor cerâmica. 
 
- Estrutura Metálica, brises, chapa de fechamento lateral da estrutura e tampo 
de entrada da inspeção do reservatório: receberão fundo com tinta a base de 
Cromato de Zinco, com espessura de 60 Microns, em 2 demãos película seca 
e 2 demãos de tinta Esmalte Sintético alquídico industrial, na cor 504, na 
espessura de 25 microns por demão. A espessura da camada de pintura será 
no mínimo de 110 microns, que a fiscalização deverá conferir através de 
aparelhagem de precisão. Deverão ser utilizados solventes recomendados 
pelo fabricante da tinta na diluição indicada. Todas as peças serão 
calafetadas com massa rápida ou lixadas antes da pintura. 
 
- O passeio de proteção será pintado com tinta própria para piso em duas 
demãos na cor de concreto, inclusive em toda a região do espelho. 
 
- Mastros de bandeiras, calhas e portão da central de gás: serão pintados 
com tinta esmalte sintético na cor grafite, sendo que antes dessa pintura 
deverá se fazer uma aplicação de fundo preparador supergalvite. 
 
- Caixa d’água: os ambientes de depósito e acesso ao barrilete terão pintura 
com tinta pva, duas demãos na cor branco gelo. Externamente a caixa d’água 
será pintada com tinta acrílica na cor azul pacífico, com letreiro em pintura 
esmalte sintético conforme projeto de comunicação visual. 
 
- Coifa/exaustor: terá pintura epoxi sobre fundo de aderência. 
 
 
21.0 - VIDRAÇARIA: 
 
 Os painéis de vedação das janelas e ambientes envidraçados serão de 
vidros lisos 3 mm, porém nos sanitários e nas janelas altas dos corredores 
dos blocos B, C, E, F e G, serão fantasia tipo mini boreal. 
 
 
22.0 - PAISAGISMO:  
 

A escola é contemplada com grama nos locais especificados conforme 
projeto arquitetônico. 

As implantações deverão seguir projeto padrão com as necessárias 
adaptações aos terrenos, usando uma das opções colocadas. Para a 
execução do paisagismo a firma executora da obra, deverá apresentar ao 
departamento de rede física da secretaria de Educação, três ou mais firmas 
concorrentes para executar os serviços, uma será aprovada pela secretaria. 
Devendo esta comprovar outras 10 obras de paisagismo ou jardinagem 
executadas nos últimos 5 anos. 
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23.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
- Bebedouro: será de alvenaria e concreto, revestido de cerâmica 10x10, 
conforme detalhes do projeto de arquitetura e hidro-sanitário. A área 
denominada no projeto de “depósito” entre os bebedouros poderá ser usada 
futuramente para se colocar um Freezer vertical adaptado com o objetivo de 
fornecer água gelada aos bebedouros. Atualmente estão previstos neste 
local, os quadros de distribuição de energia elétrica numa altura de 2.10m. 
 
- Bancadas: serão de ardósia polida, com 2 cm de espessura e rodamão de 5 
cm (no caso do laboratório, terá uma régua de 15 cm para fixação das 
tomadas). 
 
- Cubas de Aço Inox: as bancadas de pia receberão cubas de aço Inox 304, 
as medidas mínimas serão conforme projeto. 
 
- Tanque: deverá ser de louça com coluna de 1º linha. 
 
- Tanque para Panelões: será em aço inox 304, modelo conforme projeto de 
arquitetura. 
 
- Moldura em Gesso: os blocos das salas de aula, laboratórios e auditório 
receberão em todo o perímetro uma moldura em gesso, conforme detalhe 
contido no projeto arquitetônico. 
 
- Mastros: serão de ferro galvanizado, localizados conforme projeto de 
implantação, obedecendo ao detalhe contido no projeto arquitetônico. 
 
- Viga do Peitoril: será executada conforme detalhe do projeto de arquitetura, 
armada com 3 ferros corridos de 5.0 mm e estribo em “C” a cada 15 cm, de 
5.0mm. Ver detalhe contido no projeto arquitetônico. 
 
- Bancos de Concreto Polido: serão executados em alvenaria de tijolos 
conforme detalhe contido no projeto arquitetônico. 
 
- Coifa/Exaustor: será executada em chapa galvanizada 26 com pintura 
epóxi, nas dimensões de 95x70x60cm, com tubo de saída de 30 cm de 
diâmetro e o exaustor com motor será com diâmetro, também, de 30 cm. 
 
- Elemento Vazado: será em concreto, conforme projeto, pintado com 
silicone. 
 
- Central de Gás: serão executadas as conexões, tubulações e equipamento 
para o perfeito funcionamento e segurança da mesma, ficando os botijões a 
serem instalados futuramente pela Secretaria da Educação. Todos os 
materiais e a instalações deverão estar em conformidade com a ABNT e ser 
projetada e executada por pessoal técnico competente. Deverão ser 
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colocados 2 (dois) cartazes “PROIBIDO FUMAR” e “INFLAMÁVEL” bem 
como os extintores de incêndio PQS de 6 kg e CO2 6 kg com suporte de 
acordo com as normas do corpo de bombeiros e segundo Projeto de 
Prevenção de Incêndio. 
 
- Juntas de Dilatação da Estrutura: serão executadas com preenchimento de 
Isopor 2 cm e seladas internamente e externamente com mastique a base de 
poliuretano. A circulação (pilares e muretas) será protegida por uma chapa de 
vedação nº 18, parafusada a cada 30 cm, vincada e pintada. 
 
- Barras para Deficiente Físico: serão instalados conforme projeto de 
arquitetura folhas 34/35/37/38 do caderno de detalhes 
 
- Placa de Aço Inoxidável Escovada: deverá ser fornecida pela empreiteira, 
antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos 
oportunamente pelo FNDE. 
 
- Limpeza Final: a empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra 
limpa, de acordo com o Caderno de Encargos do FNDE. 
 
 
24.0 - QUADRA COBERTA 
 
24.1 - Implantação Do Projeto: 
 
A implantação será conforme projeto arquitetônico.  
Quando possível, para a implantação da quadra coberta, evitar orientar a 
fachada lateral para leste ou oeste. 
A locação da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da 
mesma. 
 
24.2 - Fundações: 
 
Dependendo da análise do terreno (sondagem) deverá se optar por uma das 
quatro opções de fundação, sendo elas: 
Opção I – Estaca tipo escavada manualmente ou mecanicamente (projeto 
fornecido pelo FNDE). 
Opção II – Estacas tipo pré-moldadas (projeto sob responsabilidade do 
proponente). 
Opção III – Sapatas assentadas em solo firme (projeto sob responsabilidade 
do proponente). 
Opção IV - Tubulão a céu aberto (projeto sob responsabilidade do 
proponente). 
 
24.3 - Pisos: 
 
Piso da quadra poliesportiva: lançamento de concreto estrutural sobre lastro 
de pedra brita apiloada, armado com tela soldada, conforme indicado no 
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projeto estrutural de concreto. Devidamente nivelado permitindo a pratica das 
atividades a que se destina. 
Piso externo de acesso: piso cimentado desempenado, impermeabilizado. 
 
24.4 - Paredes: 
 
Pilares laterais da cobertura da quadra: chapisco, emboço, reboco e 
acabamento em três demãos de pintura látex acrílica de primeira linha, na cor 
especificada no projeto arquitetônico.  
Pilares da parede dos oitões serão metálicos e receberão, após fundo anti-
corrosivo, duas demãos de tinta esmalte na cor especificada no projeto 
arquitetônico. 
Paredes laterais, dos oitões: serão em blocos de concreto armados conforme 
detalhamento no projeto de arquitetura, e acabamento em três demãos de 
pintura látex acrílica de primeira linha, na cor especificada no projeto 
arquitetônico. 
 
24.5 - Forros e Tetos: 
 
Teto da quadra coberta: estrutura metálica e telhas da cobertura aparentes. 
   
24.6 - Pintura da Quadra Poliesportiva: 
 
Pintura apropriada para pisos cimentados, acrílica poliesportiva, conforme 
detalhes e ordem indicados no projeto arquitetônico. 
 
24.7 - Equipamentos Esportivos: 
 
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de salão e handebol: trave oficial e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos. 
 
24.8 - Iluminação: 
 
Quadra coberta: luminária tipo LIE-159/1 – FAB. Eficaz ou similar – equipada 
com lâmpada de vapor metálico HPI-T-400W, reator AFP e acessórios para 
montagem e fixação. Ver detalhe no projeto elétrico. 
 
24.9 - Coberturas: 
 
Cobertura da quadra poliesportiva: em telhas de aço zincado 0,5mm com 
acessórios para fixação e telhas translúcidas em fibra de vidro, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 
 
24.10 - Estrutura Metálica - Cobertura da Quadra Poliesportiva: 
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Estrutura metálica conforme projetos arquitetônicos e estruturais.  Todos os 
elementos metálicos das treliças serão tratados com proteção antiferrugem e 
receberão pintura em esmalte sintético, cor azul-504. 
 
24.11 - Arquibancada: 
   
Em alvenaria armada de blocos de concreto 19x19x39 assentada sobre 
contrapiso de concreto desempenado, conforme detalhe no projeto de 
arquitetura. 
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Cálculo Exato
Dólar R$ 4,70 0,00% Euro R$ 5,08 0,00% Ibovespa 116.182 0,00% Bitcoin R$ 185.629,00-1,53%

Variação de um índice financeiro

Variação do índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção
entre 31-Janeiro-2015 e 31-Março-2022

      Em percentual: 61,0221%
      Em fator de multiplicação:   1,610221

Observações:

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram: 

Janeiro-2015 = 0,92%; Fevereiro-2015 = 0,31%; Março-2015 =
0,62%; Abril-2015 = 0,46%; Maio-2015 = 0,95%; Junho-2015 =
1,84%; Julho-2015 = 0,55%; Agosto-2015 = 0,59%; Setembro-
2015 = 0,22%; Outubro-2015 = 0,36%; Novembro-2015 =
0,34%; Dezembro-2015 = 0,10%; Janeiro-2016 = 0,39%;
Fevereiro-2016 = 0,54%; Março-2016 = 0,64%; Abril-2016 =
0,55%; Maio-2016 = 0,08%; Junho-2016 = 1,93%; Julho-2016
= 0,49%; Agosto-2016 = 0,29%; Setembro-2016 = 0,33%;
Outubro-2016 = 0,21%; Novembro-2016 = 0,16%; Dezembro-
2016 = 0,35%; Janeiro-2017 = 0,41%; Fevereiro-2017 =
0,65%; Março-2017 = 0,16%; Abril-2017 = -0,02%; Maio-2017
= 0,63%; Junho-2017 = 0,93%; Julho-2017 = 0,30%; Agosto-
2017 = 0,36%; Setembro-2017 = 0,06%; Outubro-2017 =
0,31%; Novembro-2017 = 0,31%; Dezembro-2017 = 0,07%;
Janeiro-2018 = 0,31%; Fevereiro-2018 = 0,13%; Março-2018 =
0,24%; Abril-2018 = 0,29%; Maio-2018 = 0,23%; Junho-2018 =
0,97%; Julho-2018 = 0,61%; Agosto-2018 = 0,15%; Setembro-
2018 = 0,23%; Outubro-2018 = 0,35%; Novembro-2018 =
0,13%; Dezembro-2018 = 0,13%; Janeiro-2019 = 0,49%;
Fevereiro-2019 = 0,09%; Março-2019 = 0,31%; Abril-2019 =
0,38%; Maio-2019 = 0,03%; Junho-2019 = 0,88%; Julho-2019
= 0,58%; Agosto-2019 = 0,42%; Setembro-2019 = 0,46%;
Outubro-2019 = 0,18%; Novembro-2019 = 0,04%; Dezembro-
2019 = 0,21%; Janeiro-2020 = 0,38%; Fevereiro-2020 =
0,33%; Março-2020 = 0,26%; Abril-2020 = 0,22%; Maio-2020 =
0,20%; Junho-2020 = 0,34%; Julho-2020 = 1,17%; Agosto-
2020 = 0,72%; Setembro-2020 = 1,16%; Outubro-2020 =
1,73%; Novembro-2020 = 1,28%; Dezembro-2020 = 0,70%;
Janeiro-2021 = 0,89%; Fevereiro-2021 = 1,89%; Março-2021 =
1,30%; Abril-2021 = 0,90%; Maio-2021 = 2,22%; Junho-2021 =
2,16%; Julho-2021 = 0,85%; Agosto-2021 = 0,46%; Setembro-
2021 = 0,51%; Outubro-2021 = 0,86%; Novembro-2021 =
0,67%; Dezembro-2021 = 0,35%; Janeiro-2022 = 0,71%;
Fevereiro-2022 = 0,38%.


Curiosidades:

Por que há tantos índices de preços no Brasil?


Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços
ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode
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Voltar

p ç p p
ser apropriado para determinado propósito e não tanto para
outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.


Além disso, o processo inflacionário entre os anos 70 e
meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior
variedade de índices. Por um lado a inflação alta e volátil fez
com que a evolução dos diferentes preços diferissem ainda
mais entre si, levando à necessidade de índices de preços
mais específicos para cada propósito. Por exemplo, o INPC foi
criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e
passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em
dissídios salariais.


Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário
um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços.
Isso se refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de
preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao
mercado contar com um índice divulgado no último dia do mês
para a correção de contratos referentes a operações
financeiras e correções de balanços.


O Banco Central trabalha para que a inflação anual, medida
pelo IPCA, se situe em torno do centro da meta definida pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN)​. O IPCA também é
indexador das Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) – o
Tesouro Nacional passou a se referir a estes títulos como
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais.


(Fonte: Site do Banco Central do Brasil)


Publicidade

Bolsa de Mão Fellipe

Krein FK432 - Lesar Nude

Anúncio · Fellipe Krein

Notebook Dell Latitude

3420 14 3000 16GB 512GB

com 11a geração de…

Anúncio · Dell Brasil

CorelDRAW® Graphics

Suite

Anúncio · CorelDRAW

Cursos Reconhecidos

Pelo MEC

Anúncio · Faculdade Ún…

Short estampado bananal

white

Anúncio · Use Rese…
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Aviso Importante

O site CÁLCULO EXATO é
um serviço gratuito que se

WhatsApp

Selecione esta opção para enviar esse resultado pelo WhatsApp.

Enviar

Selecione esta opção para enviar esse resultado para um e-mail
GRATUITAMENTE.

Imprimir
Selecione esta opção para gerar uma página de impressão.
Nenhuma informação será salva em nossos servidores nessa
ação.


Salvar
Selecione esta opção para salvar este cálculo em seu
computador, para ser recuperado
e alterado em um outro
momento. Nenhuma informação será salva em nossos servidores
nessa ação.


Exportar
Selecione esta opção para gerar uma página que poderá ser
copiada para um editor
de textos.
Nenhuma informação será salva
em nossos servidores nessa ação.

Ações

Publicidade





Saiba Mais

Os resultados podem ser conferidos a partir da
memória dos cálculos

Os cálculos podem ser salvos e alterados
posteriormente

Os cálculos podem ser exportados para um editor de
text

Os cálculos podem ser impressos

Os resultados podem ser enviados para o seu WhatsApp
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2000-2022 Cálculo Exato - todos os direitos reservados - Política de
Privacidade

propõe a auxiliar o usuário como simples referência e
verificação de cálculos diversos. Este serviço não deve ser
utilizado em substituição
a um profissional habilitado. O usuário
que utiliza os nossos serviços o faz por
sua conta e risco, e
aceita que não temos qualquer responsabilidade por danos de
qualquer natureza resultantes desta utilização.

   

https://calculoexato.com.br/PoliticaPrivacidade.aspx
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TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 33937

                                        

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE BENEFICIÁRIO

01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

02 - EXERCÍCIO
2013

03 - Nº PROCESSO
23400018804201381
04 - NOME DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA

05 - N.º DO CNPJ
05.171.699/0001-76

06 - ENDEREÇO
AV. BARÃO DO RIO BRANCO 1060 - CENTRO

07 - MUNICÍPIO
SANTA ISABEL DO PARá

08 - UF
PA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)
09 - NOME
EVANDRO BARROS WATANABE

10 - CPF
304.410.562-53

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS
SUBAçãO AçõES(NOME DA OBRA) TIPO OBRA METAS

QUANTITATIVAS
VALOR(R$)

4.2.9.3 TRIÂNGULO
ESCOLA 12
SALAS -
PROJETO FNDE

1 R$
3.533.999,22

4.2.9.3 ESCOLA MIRAí
ESCOLA 12
SALAS -
PROJETO FNDE

1 R$
3.533.999,92

TOTAL GERAL R$
7.067.999,14

11 – LOCALIZAÇÃO
NOME DA
OBRA

ENDEREçO

TRIÂNGULO BAIRRO: TRIANGULO , LOGRADOURO: RUA 07 DE JANEIRO, CIDADE: SANTA
ISABEL DO PARá.

ESCOLA
MIRAí

BAIRRO: JARDIM MIRAí , LOGRADOURO: RUA DA MATA, CIDADE: SANTA
ISABEL DO PARá.

12 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
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previstos neste documento.
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