



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
142/2020 CELEBRADO PELO O MUNICÍPIO
DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA E A
EMPRESA MULT LINK ENGENHARIA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nestacidade de Santa Izabel do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**, nesta cidade de Santa Izabel do Pará, na Rua Mata Barcelar, s/nº, Divineia, CEP: 68790-000, nesta ato representado pelo Sr. **PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA**, brasileiro, casado, portador do CREA/PA nº 7550-D e CPF nº 237.102.172-53, residente e domiciliado na Rua Pantanal, nº 700, Curuçambá, Ananindeua/PA, CEP 67.146-309 e **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO**, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **EVANDRO BARROS WATANABE**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF nº 304.410.562-53, portador do RG nº 6.584 OAB/PA, residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, CEP 68.790-000, aqui denominado de **CONTRATANTES**, e a empresa **MULT LINK ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.057.043/0001-98, com sedê na Rodovia BR 316, nº 5610, Edifício Juscelino Kubitscheck, Sala 211, Castanheira, Belém/PA, CEP 66.645-003, representada neste ato por **ANTONIO AZEVEDO FERREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 12636 D e do CPF nº 450.727.102-97, residente e domiciliado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 2086, Apt. 601, Condomínio The One Residence, São Brás, Belém/PA, CEP 66.063-018, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, justo e avençado o presente **TERMO ADITIVO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 vinculado ao **Processo Administrativo nº 439/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objetó o **ACRÉSCIMO DE 38,34%** do Contrato Nº **142/2020**, firmado entre as partes em 29.10.2020, cujo objeto é a "Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de arquibancada e reforma na



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

quadra poliesportiva na Vila de Americano no Município de Santa Izabel do Pará”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1. O percentual acrescido corresponde ao valor de **R\$ 52.899,98 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**.

2.2. Com o acréscimo, o contrato passa de **R\$ 86.624,00 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)**, para **R\$ 139.523,97 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO

3.1. Os recursos para execução do presente termo, correrão na seguinte dotação:

UO-07014-SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, DESPORTO E TURISMO
PT-13 812 0011 1.031-REFORMA E EMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE
NAT/DESP: 44 90 51

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no §1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Santa Izabel do Pará - PA, 27 de maio de 2021.

EVANDRO BARROS Assinado de forma digital
WATANABE:30441056 por EVANDRO BARROS
253 WATANABE:30441056253

EVANDRO BARROS WATANABE

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PEDRO PAULO DE MAGALHAES Assinado de forma digital por PEDRO PAULO
DE MAGALHAES BEZERRA 24710217253
BEZERRA:23710217253 Dados: 2021.05.27 11:29:38 -03'00'

PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MULTI LINK ENGENHARIA
EIRELI:35057043000198

Assinado de forma digital por MULTI LINK ENGENHARIA
EIRELI:35057043000198
Dados: 2021.05.27 09:09:45 -03'00'

MULTI LINK ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 35.057.043/0001-98

CONTRATADA