



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
REF.: SEDOP/PA ABRIL 2018, SICRO-2 DESONERADO NOV. 2016 E SINAPI/PA DESONERADO FEV. 2018
LOTE :ÚNICO
ESTRADA: ESTRADA DE AMERICANO/VILA DE AMERICANO
TRECHO: TRAVESSA 07 DE JANEIRO - VILA DE AMERICANO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO: 2018	MESES			TOTAL (R\$)
			TEMPO (DIAS CORRIDOS)			
			0 A 30	31 A 60	61 A 90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 532.460,05	266.230,02 50%		266.230,02 50%	532.460,05
2	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ACOSTAMENTO	R\$ 243.511,71	85.229,10 35%	85.229,10 35%	73.053,51 30%	243.511,71
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 184.377,86	55.313,36 30%	101.407,82 55%	27.656,68 15%	184.377,86
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.989.646,56		895.340,95 45%	1.094.305,61 55%	1.989.646,56
5	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 1.066.439,89		586.541,94 55%	479.897,95 45%	1.066.439,89
6	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 155.418,82			155.418,82 100%	155.418,82
	PERCENTUAL SIMPLES		9,75%	39,99%	50,25%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		9,75%	49,75%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		R\$ 406.772,48	R\$ 1.668.519,81	R\$ 2.096.562,59	4.171.854,88
	VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 406.772,48	R\$ 2.075.292,29	R\$ 4.171.854,88	