



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ**  
**SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA**

Santa Izabel do Pará/PA, em 17 de outubro de 2022.

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ADITIVO DE PRAZO**

O Município de Santa Izabel do Pará pessoa jurídica de direito público, com CNPJ nº 05.171.699/0001-76, ora representado pela secretária Municipal de Educação, Sr. ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 572.493.692-53 e portadora do Registro Geral nº 2732806 – SEGUP/PA, residente e domiciliada na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000, e intervindo pela Secretaria Integrada de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos – SEINFRA, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4168/2021, certame celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a empresa **INOVE CONSTRUTORA EIRELI**, cujo tem como objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,” vem muito respeitosamente a Vossa Senhoria ratificar a necessidade de Aditivo de Prazo solicitado pela empresa com as seguintes justificativas:

1. Que com o andamento da obra a Fiscalização da Contratante observou atrasos no Cronograma e, em 16/09/2022, as equipes técnicas da CONTRATANTE e da CONTRATADA realizaram nova vistoria técnica, comparando o CRONOGRAMA CONTRATADO com o avanço dos serviços, constatando o atraso no andamento da obra.
2. A empresa CONTRATADA apresentou que devido ao período chuvoso a obra sofreu impacto em seu cronograma contratado o que gerou atrasos nos serviços.
3. Em concordância com o Ofício de Solicitação da contratada, ratificamos a Justificativa apresentada e a necessidade de Prorrogação de Prazo.

**CONCLUSÃO:**

Diante do exposto acima, solicitamos vossa análise quanto a prorrogação do prazo do contrato por igual período 180 (cento e oitenta) dias, visto a necessidade da continuidade da obra.

MARUZA NORONHA  
BAPTISTA  
AMORAS:45874255249

Assinado de forma  
digital por MARUZA  
NORONHA BAPTISTA  
AMORAS:45874255249

---

**MARUZA BAPTISTA**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: 28510-2