



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 CNPJ 05.171.699/0001-76

Proponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ														Município/UF:		SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ				
Objeto:		REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANOEL SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA																				
Endereço Da Obra:		BR-316 ENTRE AVENIDA ANTÔNIO LEMOS - BAIRRO ARATANHA, SANTA IZABEL DO PARÁ, PARÁ																				
BDI (%):		28,82%														Data Base:		SEDOP - MAIO 2022 - DESONERADO				
Prazo:		10 MESES														Data:		24/06/2022				
Valor:		R\$ 3.550.435,45														Registro Profissional:		CAU:A 28510-2/PA				
Responsável Técnico:		MARUZA BAPTISTA																				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		R\$ 73.718,02
		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		R\$ 7.371,80		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%																				R\$ 64.719,26
		R\$ 64.719,26																				
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%																				R\$ 61.186,41
		R\$ 30.593,21		R\$ 30.593,21																		
4	URBANIZAÇÃO			10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		15,00%		15,00%		R\$ 651.928,49
				R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 65.192,85		R\$ 97.789,27		R\$ 97.789,27		
5	PLAYGROUND																				100,00%	R\$ 107.505,38
																					R\$ 107.505,38	
6	QUADRAS DE AREIA	60,00%		40,00%																		R\$ 279.741,63
		R\$ 167.844,98		R\$ 111.896,65																		
7	GINÁSIO	10,00%		10,00%		20,00%		15,00%		10,00%		10,00%		15,00%		10,00%						R\$ 751.797,26
		R\$ 75.179,73		R\$ 75.179,73		R\$ 150.359,45		R\$ 112.769,59		R\$ 75.179,73		R\$ 75.179,73		R\$ 112.769,59		R\$ 75.179,73						
8	MONUMENTO E FONTE INTERATIVA	5,00%		15,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%										R\$ 451.693,98
		R\$ 22.584,70		R\$ 67.754,10		R\$ 90.338,80		R\$ 90.338,80		R\$ 90.338,80		R\$ 90.338,80										
9	PISTA DE CAMINHADA													20,00%		20,00%		20,00%		40,00%		R\$ 149.135,27
														R\$ 29.827,05		R\$ 29.827,05		R\$ 29.827,05		R\$ 59.654,11		
10	QUIOSQUES - MESAS E LANCHONETES					10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%								R\$ 239.380,32
						R\$ 23.938,03		R\$ 47.876,06		R\$ 47.876,06		R\$ 47.876,06		R\$ 47.876,06		R\$ 71.814,10						
11	POSTO GUARDA MUNICIPAL																					R\$ 134.553,63
						R\$ 33.638,41		R\$ 33.638,41		R\$ 67.276,82												
12	BANHEIROS PÚBLICOS												25,00%		35,00%		40,00%					R\$ 202.207,11
													R\$ 50.551,78		R\$ 70.772,49		R\$ 80.882,84					
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL																30,00%		55,00%		15,00%	R\$ 361.011,60
																	R\$ 108.303,48		R\$ 198.556,38		R\$ 54.151,74	
14	RESERVATÓRIO ELEVADO																				100,00%	R\$ 4.729,22
																						R\$ 4.729,22
15	COMBATE A INCÊNDIO																					R\$ 3.405,06
																						R\$ 3.405,06
16	SERVIÇOS FINAIS																					R\$ 13.722,81
																						R\$ 13.722,81
		TOTAL GERAL (R\$)																				R\$ 3.550.435,45
TOTAL DO MES (R\$)		R\$ 368.293,67	R\$ 357.988,33	R\$ 370.839,34	R\$ 357.187,51	R\$ 353.236,05	R\$ 336.511,01	R\$ 357.747,88	R\$ 366.757,76	R\$ 333.544,51	R\$ 348.329,39											R\$ 3.550.435,45
TOTAL (%)		10,37%	10,08%	10,44%	10,06%	9,95%	9,48%	10,08%	10,33%	9,39%	9,81%											
ACUMULADO NO MES (R\$)		R\$ 368.293,67	R\$ 726.282,00	R\$ 1.097.121,34	R\$ 1.454.308,85	R\$ 1.807.544,90	R\$ 2.144.055,91	R\$ 2.501.803,79	R\$ 2.868.561,55	R\$ 3.202.106,06	R\$ 3.550.435,45											
ACUMULADO (%)		10,37%	20,46%	30,90%	40,96%	50,91%	60,39%	70,46%	80,79%	90,19%	100,00%											

Maruza Baptista
 Maruza Baptista
 Arquiteta
 CAU - A 28510-2