PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS- SEINFRA

OFICIO SEINFRA N° 498/2024

Santa Izabel do Par4, 30 de outubro de 2024.

A Empresa

WD COMERCIO E SERVICO LTDA,
[Ima. Sr." Erians Sirley Gomes Dias
Representante legal

Assunto: Manifesto quanto a Reprogramacio de planilha contratada

" Com nossos cumprimentos, .

Vimos por meio deste, encaminhar os documentos técnicos, do objeto de
REQUALIFICACAO DA E.M.E.F FERNANDO GUILHON, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO
PARA - CONTRATO DE N° 2024.02.09.02 - PMSIP, para reprogramagéo de Planilha Contratada e aditivo de
valor.

Encaminhamos documentos anexos para vossa apreciagdo e retorno com um breve parecer
favorével, assim como a assinatura de seu engenheiro responsavel pela execucdo na Planilha de Reprogramacio,
se este for de acordo com os quantitativos, servigos, acréscimos e supressdes apresentadas.

Na oportunidade nos colocamos a disposi¢do para qualquer esclarecimento.

DOCUMENTOS ANEXADOS:

_. e Justificativa Técnica;
® Planilha de Reprogramagio;
® Planilha Or¢amentaria Consolidada;
® Memdria de Caiculo-Reprogramagio;

@ Composicdes:

Atenciosafnente; i s
WESLEY DENISON Qésfé*aiw O\jvftf’;”;
& igital por WESL
FERNANDES DE DENISON FERNANDES
SOUSA:77419294291 pe soUsa:77419294291

Wesley Denison Fernandes de Sousa
Secretdrio Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Servicos Publicos

Rua Dr. jose Mata Bacelar, s/n. Nova Divinéia
CNPJ/MF: 05.171 699/0001-76 E-mail Obrassemop@yahoo. com.br
CEP: 68.790-000
Santa Izabei de Pard — Para.
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Santa Izabel do Para/PA, 30 Outubro de 2024.

JUSTIFICATIVA TECNICA - REPROGRAMAGAO

O Municipio de Santa Izabel do Para pessoa juridica de direito publico, com
CNPJ n° 05.171.699/0001-76, ora representado pelo Sr. EVANDRO BARROS
WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Para/PA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 304.410.562-53 e portador da Carteira de Identificagao
. OAB/PA n° 6.584, sobre o CONTRATO N° 2024.02.09.02 para SERVICOS DE
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS
SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA E.M.E.LF FERNANDO GUILHON, NO
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA; vem muito respeitosamente a Vossa
Senhoria informar a reprogramagado dos servigos, da planilha licitada, conforme
justificativas abaixo:

1. O valor global do CONTRATO N° 2024.02.09.02, importa em R$ 1.853.414,25 (Um
milh&o oitocentos e cinquenta e trés mil quatrocentos e catorze reais e vinte e cinco
centavos).

2 O municipio de Santa Izabel - Para, realizou licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA N° 003/2023, oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
3164/2023, cuja vencedora foi a empresa WD COMERCIO E SERVIGO LTDA, inscrita
no CNPJ/MF n° 31.481.043/0001-60, com sede na Travessa Quintino Bocaiuva, n°

' 1962-A, Nazaré, Belém/PA, CEP: 66.035-190, representada, neste ato, pela Sr.?

ERIANS SIRLEY GOMES DIAS.

3. No andamento da obra dificuldades na execugdo de demolicbes evidenciaram-se,
visto que algumas paredes, que constavam como reaproveitamento apresentaram
trincas importantes e instabilidade estrutural. Com isso, a fiscalizagéo realizou a
conferéncia e levantamento fisico de todas as estruturas comprometidas para
procedimento de REFORCO ESTRUTURAL, necessario para a estabilidade da
edificac@o. A evolugdo da abertura das trincas conduziu para a decis@o de execucao
da retirada de todo o telhado e execugao de um almoxarifado provisério, para a guarda
e protecao de insumos pelas movimentagdes provenientes da execugéo de reforgo. E
consequente retirada do reboco “descolado da alvenaria” até a altura aproximada de
1,20m em relagdo ao piso. Logo, se fez necessario o acréscimo de servigos referente
como a retirada de reboco, demolicdo de paredes instaveis por falta de estrutura
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completa, como de estruturas que ja se encontravam em péssimas condi¢bes
precisando de reforgo estrutural, além do previsto. Com o agravante do desnivel da
escola em relacdo a rua. Optando-se por reduzir o desnivel, realizando corte e
retirando camadas organicas antigas de aterro e de piso, para facilitar a acessibilidade
com todo o restante do edificio. Foi preconizado no contrato que o muro existente
seria reaproveitado e somente feito reforco estrutural. Todavia, o mesmo nao
aguentou os impactos das demoli¢des de reboco e quebras referentes a reforma, pois
ndo havia fundagéo eficaz e o estado de conservagéo estava bem deteriorado, logo
entrou em sinistro e a fiscalizagéo optou por retirar todo o muro e refazé-lo, implicando
em acréscimo do servico e quantitativo e demoligbes. Conforme servigos e
quantidades acrescidos listados abaixo:

item Servigo Unidade | Suprimido Acrescido
1.4 Barracao de madeira (incl. Instalagbes) M2 12,00
213 Retirada de reboco ou emboco M2 515,79
2.14 Demolicdo manual de concreto armado M3 15,51
2:15 M3 3,87
Demolic8o concreto armado com martelete
Reforco de Infraestrutura em Concreto M3
armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca
419 (incl. langamento e adensamento) - 4,68
BLOCOS E ARRANQUES
Reforco de Infraestrutura em Concreto M3
armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca
429 (incl. langamento e adensamento) - VIGAS 7,95
BALDRAME
Reforgo de Superestrutura em Concreto M3
armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca
5.1.8 (incl. langcamento e adensamento) - 3,12
PILARES
Reforco de Infraestrutura em Concreto M3
armado fck=20MPA c/ forma mad. branca
526 (incl. langamento e adensamento) - VIGAS 8,04
SUPERIORES
£ Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 156,60
Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2
7.3 faces(h=2.0m) M 2345

4 Na execugdo reforma da escola, verificou-se ainda, que no calculo das tercas
previstas em projeto n&o foi considerado o comprimento total das telhas, logo, houve
necessidade de alteracdo na quantidade de tergas por cobertura, conforme tabela
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abaixo.

Verificou-se que as telas previstas para fechamentos dos vaos abertos das estruturas
e entre as estruturas do telhado, ndo seria suficiente para que fosse devidamente
presa nas estruturas, logo foi necessario aditivar o mesmo quantitativo afim que se
fazer o recobrimento e fixagao.

Sendo as telhas fibrocimento ondulada, optou-se em utilizar impermeabilizagao
dessas telhas para que se estenda sua vida util, dando melhor conforto e durabilidade
do material e da obra executada segundo as boas praticas e métodos executivos.

item | Servigo ' , Unidade|  Suprimido Acrescido
TERCA EM PERFIL UDC ('U" DOBRADODE | = e .
CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, | o s

6.1 |GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, m e e

E= 3 MM; INCLUSO ACABAMENTO COM
PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE
ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA
8 X 8 CM, H=2 M, INCLUINDO COM
ACESSORIOS DE FIXAGCAO.

6.16 Impermeabilizagéo incolor de telhas (em altura) M 897,98

513 w0 e

Dado o ajuste dos niveis de piso dos ambientes internos da escola, para que patio e
salas ficassem no mesmo nivel, precisou ser escavado e executado uma camada
regularizadora nova, com a retirada de alguns ambientes, fez-se necessaria a inclusao
desse servigo e quantidade conforme tabela abaixo.

item | Servigo Unidade Suprimido _Acrescido
8.9 Camada regularizadora no trago 1:4 m? 453,77

Diante da necessidade de remocdo de reboco antigo da alvenaria, antes nao
previstos, fez-se necessario a incluséo de revestimentos como chapisco, reboco,
aplicacdo de selador, massa e pintura, além de impermeabilizagdo sobre alvenaria
conforme servigos e quantitativos descritos abaixo.

; CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E = B » . e
9.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, | m* | ' ‘ 828,99
COM COLHER DE PEDREIRO. 1
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7. Por se tratar de uma obra de grande porta com muitas salas de aula e salas de
funcionamento administrativo, também foi necessario a elaboragdo de um projeto
elétrico novo, para uma nova estruturagdo e que melhor atenda a readequagao em
questdo, logo se fez necessario acréscimos e supressoes em servigos e quantitativos,
conforme apresentado na tabela abaixo.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

121111 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

12.1.1.2.2 |Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m
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