



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



OBRA CONSERVAÇÃO DE 10 KM DA RODOVIA PA 414, TRECHO DO ENTRONCAMENTO DA ROD. PA 140/VILA TACAJÓS

DATA: 13/04/2018

REF: SEDOP ABR./2018; SICRO 2 DESONERADO NOV./2016; SINAPI-PA FEV./2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO: 2018	MESES			TOTAL (R\$)
			TEMPO (DIAS CORRIDOS)			
			0 A 30	31 A 60	61 A 90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.718,11	59.359,06		59.359,06	118.718,11
			50%		50%	
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	150.950,00	52.832,50	52.832,50	45.285,00	150.950,00
			35%	35%	30%	
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	92.792,06	27.837,62	51.035,63	13.918,81	92.792,06
			30%	55%	15%	
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	439.687,50		263.812,50	175.875,00	439.687,50
				60,0%	40,0%	
	PERCENTUAL SIMPLES		17,46%	45,84%	36,71%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		17,46%	63,29%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		R\$ 140.029,17	R\$ 367.680,63	R\$ 294.437,86	
	VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 140.029,17	R\$ 507.709,81	R\$ 802.147,67	